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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem stropní konstrukce pro objekt základní školy ve třech 
variantách řešení. První variantou je vložková stropní konstrukce z keramických nosníků a 
vložek systému POROTHERM. Druhou variantou je návrh monolitické stropní konstrukce. 
Třetí varianta spočívá v návrhu z předepnutých panelů. Cílem diplomové práce je srovnání 
jednotlivých druhů stropní konstrukce z hlediska technologických postupů a ekonomické 
náročnosti jednotlivých variant. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 2008. 
Pro statické výpočty jsou použity výsledky z programu Dlubal RSTAB 8. Návrhy 
konstrukcí, materiálů a dispozic jsou v souladu s platnými ČSN normami pro obor 
stavebnictví. 
Klíčová slova 
Základní škola, stropní konstrukce, POROTHERM, monolit, předepnuté panely, SPIROLL, 
technologie stropní konstrukce, kalkulace stropní konstrukce 
 
Abstract 
This thesis describes the design of the ceiling structure for the building of an elementary 
school in three design variants. The first design variant is based on the insert ceiling structure 
made of the ceramic beams and inserts of the POROTHERM system. The second variant 
consists in the design of the monolithic ceiling structure. The third variant consists in the 
design based on the pre-stressed concrete panels. The aim of this thesis is the comparison of 
individual types of the ceiling structure in terms of technological procedures and economic 
demandingness of individual variants. The drawing part has been processed in the AutoCAD 
2008 software. For static calculations results of the Dlubal RSTAB 8 program have been 
used. Designs of structures, materials and layouts are in accordance with the applicable ČSN 
standards for the building industry. 
Keywords 
Elementary school, ceiling structure, POROTHERM, monolith, pre-stressed concrete 
panels, SPIROLL, ceiling structure technology, ceiling structure calculations 
 
OBSAH 
 
Úvod ....................................................................................................................................... 8 
1 Stavba základní školy ......................................................................................................... 9 
1.1 Identifikace stavby, základní charakteristika stavby ................................................... 9 
1.1.1 Základní údaje charakterizující stavbu ................................................................. 9 
1.1.2 Dispoziční řešení ZŠ ........................................................................................... 10 
1.2 Plošné ukazatele ......................................................................................................... 10 
1.3 Vlastní stavba ZŠ ....................................................................................................... 11 
2 Vložková stropní konstrukce ............................................................................................ 12 
2.1 Technické údaje ......................................................................................................... 12 
2.2 Návrh ......................................................................................................................... 14 
2.2.1 Výpočet zatížení ................................................................................................. 14 
2.2.2 Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm ................................. 15 
2.3 Návrh monolitických nosníků ve třetím nadzemním podlaží .................................... 17 
2.3.1 Výpočet zatížení ................................................................................................. 17 
2.3.2 Návrh nosníku C12 ............................................................................................. 19 
2.3.3 Posouzení nosníku C12 ....................................................................................... 20 
2.3.4 Vymezující ohybová štíhlost .............................................................................. 24 
2.3.5 Souhrn všech nosníků ......................................................................................... 25 
2.3.6 Ekonomické zhodnocení výztuže nosníků .......................................................... 26 
2.4 Ekonomické zhodnocení konstrukce ......................................................................... 27 
2.4.1 Cenová kalkulace prvního nadzemního podlaží ................................................. 27 
2.4.2 Cenová kalkulace druhého nadzemního podlaží ................................................ 30 
2.4.3 Cenová kalkulace třetího nadzemního podlaží ................................................... 33 
2.4.4 Cenová kalkulace čtvrtého nadzemního podlaží ................................................ 36 
2.5 Technologický postup ................................................................................................ 36 
2.5.1 Pracnost provedení .............................................................................................. 42 
2.5.2 Skladování a doprava .......................................................................................... 48 
3 Monolitická stropní konstrukce ........................................................................................ 49 
3.1 Návrh ......................................................................................................................... 49 
3.1.1 Posouzení ............................................................................................................ 51 
3.2 Ekonomické zhodnocení konstrukce ......................................................................... 58 
3.2.1 Cenová kalkulace prvního nadzemního podlaží ................................................. 58 
3.2.2 Cenová kalkulace druhého nadzemního podlaží ................................................ 59 
3.2.3 Cenová kalkulace třetího nadzemního podlaží ................................................... 59 
3.2.4 Cenová kalkulace čtvrtého nadzemního podlaží ................................................ 60 
3.3 Technologický postup ................................................................................................ 60 
3.3.1 Bednění ............................................................................................................... 60 
3.3.2 Montáž a demontáž nosníkového bednění .......................................................... 61 
3.3.3 Armování ............................................................................................................ 61 
3.3.4 Betonáž, obecné zásady ...................................................................................... 61 
3.3.5 Pracnost provádění .............................................................................................. 63 
4 Předepjaté betonové panely .............................................................................................. 69 
4.1 Použití a výhody stropních panelů SPIROLL ............................................................ 69 
4.2 Technické vlastnosti .................................................................................................. 71 
4.2.1 Souhrnné zvukové a tepelně izolační vlastnosti ................................................. 71 
4.2.2 Požární odolnost ................................................................................................. 72 
4.3 Návrh ......................................................................................................................... 72 
4.3.1 Nosníky ve třetím nadzemním podlaží ............................................................... 75 
4.4 Ekonomické zhodnocení konstrukce ......................................................................... 76 
4.4.1 Cenová kalkulace prvního nadzemního podlaží ................................................. 76 
4.4.2 Cenová kalkulace druhého nadzemního podlaží ................................................ 77 
4.4.3 Cenová kalkulace třetího nadzemního podlaží ................................................... 78 
4.4.4 Cenová kalkulace čtvrtého nadzemního podlaží ................................................ 81 
4.5 Technologický postup ................................................................................................ 81 
4.5.1 Doprava a skladování .......................................................................................... 81 
4.5.2 Montáž ................................................................................................................ 82 
4.5.3 Pracnost provádění .............................................................................................. 83 
Závěr .................................................................................................................................... 88 
Použité zdroje ...................................................................................................................... 90 
Tištěné .......................................................................................................................... 90 
Elektronické ................................................................................................................. 90 
Seznam obrázků a grafů ....................................................................................................... 92 
Přílohy .................................................................................................................................. 93 
Výkresová část ................................................................................................................. 93 
Ostatní .............................................................................................................................. 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
Úvod 
V diplomové práci bude zpracován návrh stropní konstrukce pro daný objekt základní školy 
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi ve třech variantách. Práce se zaměří zejména na 
technologickou a ekonomickou problematiku provedení jednotlivých návrhů. Cílem práce 
je zvolit nejvhodnější řešení z výše uvedených hledisek. Diplomová práce bude rozdělena 
do čtyř kapitol.  
První kapitola bude napsána formou technické zprávy k řešenému objektu. Obsahem 
kapitoly budou základní údaje charakterizující stavbu, tzn. dispoziční řešení, nosné 
konstrukce, izolace, doplňkové práce. 
Obsahem druhé kapitoly bude návrh stropní vložkové konstrukce ze systému 
POROTHERM. Bude zde řešen výpočet zatížení, návrh nosníků pomocí tabulek, statický 
výpočet monolitických nosníků ve třetím nadzemním podlaží, ekonomické zhodnocení, 
technologický postup a pracnost provádění. 
Třetí kapitola se zaměří na řešení stropní konstrukce z litého betonu. Bude proveden statický 
výpočet jednotlivých prvků a výsledky budou shrnuty do tabulek. Součástí bude i řešení 
ekonomického zhodnocení, technologického postupu a pracnosti provádění. 
Čtvrtá kapitola popíše návrh stropní konstrukce z předepnutých panelů SPIROLL, tj. návrh 
panelů pomocí grafu, statický výpočet monolitických nosníků ve třetím nadzemním podlaží, 
ekonomické zhodnocení, technologický postup a pracnost provádění. 
V závěru budou vyhodnoceny jednotlivé varianty z hlediska vhodnosti použití v dané 
lokalitě. 
Součástí diplomové práce budou výkresy jednotlivých podlaží pro všechny varianty. 
Zároveň bude přiložen projekt základní školy, který byl zpracován v rámci předmětu Projekt 
S2. 
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1 Stavba základní školy 
1.1 Identifikace stavby, základní charakteristika stavby 
Název stavby:   Základní škola 
Místo stavby:   Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Katastrální území:  k. ú. Stará Boleslav 
Pozemky:   č. parc. 583/1, 594, 596, 597, 598/1 
Investor:   Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Masarykovo náměstí 1/6 , Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, 250 01 
Vedoucí projektu:  Ing. Hana Staňková 
Projektant:   Bc. Radek Tůma 
Autorizace:   Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd 
 
1.1.1 Základní údaje charakterizující stavbu 
Pozemek pro stavbu ZŠ je rovinatý. ZŠ je navržena jako třípodlažní stavba s podkrovím, 
které bude sloužit jako prostory pro mimoškolní aktivity, a s budovou tělocvičny. 
Navrhovaná ZŠ je půdorysného tvaru U, jehož zastřešení tvoří valbové a ploché střechy. 
Krytina z betonových tašek Bramac. Budova tělocvičny je obdélníkového půdorysu, 
zastřešená dřevěnými vazníky. Vstupy do budovy jsou z jižní a západní strany. Veřejnost 
má přístup přímo z veřejné komunikace. Žáci budou do školy vcházet přes dvůr do šaten. 
Vstup na pozemek je z jižní (veřejná komunikace umístěná na pozemku č. parc.: 2677/1, 
ulice Komenského) a západní strany (veřejná komunikace umístěná na pozemku č. parc.: 
2595, ulice Jungamannova). 
ZŠ bude na pozemku č. parc. 583/1, 594, 596, 597, 598/1 umístěna zároveň s uliční čarou. 
Hlavní vstup do objektu je ze západní strany. ±0,000 je na úrovni podlahy prvního 
nadzemního podlaží, která je 0,50 metru nad upraveným terénem. ±0,000 = +175,570 B.p.v. 
Na pozemku budou provedeny následující přípojky: splašková kanalizace, vodovod, 
plynovod a NN elektro. Dešťová kanalizace bude odvedena do jednotné kanalizace. Veřejné 
řady jsou vedeny pod přilehlými veřejnými komunikacemi. 
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1.1.2 Dispoziční řešení ZŠ 
Dispozice 1. nadzemního podlaží: byt školníka (94,69 m2), vstupní hala (31,15 m2) 
s vrátnicí (10,58 m2), 4 učebny pro první stupeň (74,90 m2), počítačová učebna (50,40 m2), 
kuchyňky (38,68 m2), dílny (31,50 m2), šatny (2x82,50 m2), kabinet (20,00 m2), centrální 
propojovací chodba (197,78 m2) a sociální zařízení pro chlapce (14,70 m2), dívky (15,45 m2) 
a učitele + tělesně postižené (18,02 m2). Budova je vnitřně propojena s budovou tělocvičny. 
Dispozice 2. nadzemního podlaží: ředitelna (32,55 m2), kancelář zástupce ředitele 32,55 
m2), zasedací místnost (67,90 m2), 5 učeben pro druhý stupeň (74,90 m2), 2 kabinety (38,63 
m2 a 20,00 m2), centrální propojovací chodba (185,48 m2) a sociální zařízení pro chlapce 
(14,70 m2), dívky (15,45 m2) a učitele (18,02 m2). 
Dispozice 3. nadzemního podlaží: 6 učeben pro druhý stupeň (74,90 m2), kotelna (12,00 
m2), centrální propojovací chodba (185,48 m2) a sociální zařízení pro chlapce (14,70 m2), 
dívky (15,45 m2) a učitele (18,02 m2). 
Vertikální komunikace: dvě tříramenná schodiště a výtah. 
Budova tělocvičny bude nepodsklepená, jednopodlažní, zastřešená příhradovými vazníky. 
Dispozice 1. nadzemního podlaží: chodba (29,76 m2), šatna (16,50 m2) a sprchy (15,36 m2) 
pro dívky, šatny (16,50 m2) a sprchy (15,36 m2) pro chlapce, WC pro dívky (8,16 m2), WC 
pro chlapce (8,16 m2), tělocvična (536,35 m2). 
1.2 Plošné ukazatele 
č. parc. 583/1 – zahrada  1291 m2 
č. parc. 594 – zastavěná plocha a nádvoří  2707 m2 
č. parc. 596 – zahrada  555 m2 
č. parc. 597 – zastavěná plocha a nádvoří  266 m2 
č. parc. 598/1 – zahrada  196 m2 
Celkem 5015 m2 
Zastavěná plocha ZŠ 1993,60 m2 
Zastavěnost 39,75 % 
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1.3 Vlastní stavba ZŠ 
ZŠ bude založena na základových pasech a patek z prostého betonu. Podkladní betonová 
deska bude opatřena hydroizolací Dekglass G200 340 a zateplena polystyrenem XPS tl.  
100 mm.  
Nosnou konstrukci bude tvořit skeletový systém z železobetonových prefabrikovaných 
sloupů. Obvodové výplňové zdivo bude z keramických tvárnic POROTHERM 44 P10 tl. 
440 mm na maltu vápenocementovou. Vnitřní výplňové zdivo bude z keramických tvárnic 
POROTHERM 30 AKU P+D P10 tl. 300 mm a Porotherm 25 AKU P+D P10 tl. 250 mm na 
maltu vápenocementovou. Příčky budou z keramických příčkovek Porotherm 11,5 P+D P8 
tl. 115mm na maltu vápenocementovou. Stropní konstrukce je navržena ve třech variantách 
(vložkový systém POROTHERM, monolitický systém a konstrukce z předepnutých panelů 
SPIROLL). Podrobný návrh je zpracován níže. Stropní konstrukcetřetího nadzemního 
podlaží bude zahrnovat také železobetonové nosníky, pro vynesení sloupků krovu a do 
kterých budou kotveny táhla pro zachycení vodorovných sil. 
Základní škola bude kompletně kontaktně zateplena pomocí pěnového polystyrenu tl. 150 
mm. V místech styku s terénem bude jako zateplení fasády použit polystyren XPS tl. 50 mm 
s vytažením 500mm nad terén. 
Schodiště bude prefabrikované – železobetonové. Schodiště je tříramenné, tvořené dvěma 
dvakrát zalomenými deskou a jednou jednoduchou deskou. 
Nosná konstrukce valbové střechy bude z dřevěného krovu. tj. Pozednice, krokve, kleštiny, 
vrcholové a středové vaznice, sloupky, táhla. Zateplením střechy bude izolace z minerálních 
vláken Rockwool tl.180mm. Jako krytina budou použity betonové tašky Bramac. 
Okna a střešní okna budou plastová s izolačním trojsklem. Vnitřní i vchodové dveře budou 
dřevěné, dveřní křídla plná, osazená do ocelových zárubní.  
Vnitřní povrchy: sádrové omítky, keramické obklady. 
Podlahy: Keramické dlažby, laminové desky, koberec, PVC 
Venkovní povrchy: Probarvená fasádní omítka 
Klempířské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek. 
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2 Vložková stropní konstrukce 
Pro vložkovou stropní konstrukci byl zvolen strop systému POROTHERM z keramických 
vložek MIAKO a keramickobetonových nosníků vyztužených svařovanou prostorovou 
výztuží. Tento systém se dá použít do běžného i vlhkého prostředí uzavřeného objektu. Dá 
se použít do světlých rozpětí až 8 000 mm. Podle zatížení, rozpětí a ekonomické situace je 
možné vybrat ze šesti různých tlouštěk výsledného stropu. Celá plocha se zalije betonovou 
zálivkou, která vytvoří tuhou desku. V případě širšího statického využití stropu je možné 
použít nízké doplňkové vložky. Stropní konstrukce je součástí kompletního stavebního 
systému POROTHERM, což výrazně usnadňuje montáž, než kdyby bylo použito více 
různých systémů. 
2.1 Technické údaje 
Nosníky POT 175 až 825/902 
- cihelné tvarovky   CNt – PTH, P15 160 x 60 x 250 mm  
- beton třídy    C25/30       
- výztuž    BSt 500 M      
- rozměry (tučně je uvedena celková výška nosníku) 
      160 x 175 x 1750 až 6250 mm    
      160 x 230 x 6500 až 8250 mm    
- hmotnost    21,7 až 25,6 kg/m     
 
Stropní vložky MIAKO 
- třída objemové hmotnosti  800 kg/m3      
- únosnost min. (kromě doplňkových vložek) 
      2,3 kN       
- pevnost v tlaku   P12       
- c = 1000 J * kg-1 * K-1         
- µ = 15           
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Tepelně technické údaje 
Tepelný odpor stropu bez konstrukce podlahy 
tloušťka stropu 
- 210mm    0,24 m2 * K * W-1     
- 250mm    0,29 m2 * K * W-1     
- 290mm    0,34 m2 * K * W-1     
 
Zvuková izolace stropu 
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost holého stropu POROTHERM stanovená měřením a 
přepočtem 
Tloušťka stropu PTH [mm] RW [dB] L’n,w [dB] 
210 49 76 
250 51 75 
290 53 73 
 
Požární odolnost 
Stropní konstrukce bez omítky (pro všechny tloušťky stropu) REI 120 
Stropní konstrukce se stříkanou omítkou tl. 15mm   REI 180 
 
Směrná pracnost provádění 
Tloušťka stropu 
- 210mm    cca 1,22 Nhod/m2    
- 250mm    cca 1,27 Nhod/m2    
- 290mm    cca 1,31 Nhod/m2    
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Vlastní tíha stropu a spotřeba zálivkového betonu 
Tloušťka 
stropu 
[mm] 
Osová vzdálenost nosníků 
625 mm 500 mm 
gk 
[kN/m2] 
spotřeba betonu 
[m3/m2] 
gk 
[kN/m2] 
spotřeba betonu 
[m3/m2] 
210 3,14 0,078 3,28 0,082 
250 3,42 0,086 3,60 0,091 
290 3,84 0,094 4,06 0,100 
2.2 Návrh 
2.2.1 Výpočet zatížení 
Vrstva 
Tloušťka 
[mm] 
kN/m2 γ 
Celkem 
[kN/m2] 
PVC 9 13,8 * 0,009 
1,35 
0,1242 
Lepidlo 1 – – 
Anhydrit 36 21 * 0,036 0,756 
Separační folie  – – 
Rockwool 100 100 1,177 * 0,1 0,1177 
Dekglass G200 340  – 0,048 
                                                                                          Σ 1,0459 
Užitné zatížení 3 1,5 4,5 
                                                                                          Σ 5,5459 
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2.2.2 Únosnost stropu pro osovou vzdálenost nosníků 500 mm 
 
Délka 
nosníku 
 
Světlé 
rozpětí 
 
Výztuž 
trámečku 
MIAKO 15/50 PTH, 
h = 210 
MIAKO 15/50 PTH, 
h = 250 
MIAKO 15/50 PTH, h 
= 290 
beton 
C20/25 
beton 
C25/30 
beton 
C20/25 
beton 
C25/30 
beton 
C20/25 
beton 
C25/30 
[mm] [mm] Průměr grd gk grd gk grd gk grd gk grd gk grd gk 
1750 1500 2 Ø 8 19,7 19,7 21,5 21,5 22,2 22,2 24,3 24,3 27,7 23,7 25,9 25,9 
2000 1750 2 Ø 8 16,6 16,6 18,2 18,2 18,8 18,8 20,5 20,5 19,9 19,9 21,6 21,6 
2250 2000 2 Ø 8 14,2 14,2 15,6 15,6 16,1 16,1 17,6 17,6 17,1 17,1 18,8 18,8 
2500 2250 2 Ø 8 12,3 12,3 13,6 13,6 14,0 14,0 15,4 15,4 14,1 14,1 16,3 16,3 
2750 2500 2 Ø 8 10,8 10,8 11,9 11,9 12,3 12,3 13,5 13,5 13,0 13,0 14,3 14,3 
3000 2750 2 Ø 10 11,6 11,6 12,8 12,8 13,2 13,2 14,5 14,5 14,0 14,0 15,4 15,4 
3250 3000 2 Ø 10 10,4 10,4 11,5 11,5 11,8 11,8 13,0 13,0 12,5 12,5 13,8 13,8 
3500 3250 
2 Ø 10 
+ Ø 6 
9,3 9,3 10,3 10,3 10,6 10,6 11,6 11,6 11,2 11,2 12,4 12,4 
17,6 17,6 18,1 18,1 21,7 21,7 22,8 22,8 28,0 28,0 25,2 25,2 
3750 3500 
2 Ø 10 
+ Ø 6 
8,4 8,4 9,2 9,2 9,6 9,6 10,7 10,7 10,1 10,1 11,3 11,3 
14,9 14,9 15,1 15,1 19,0 19,0 19,1 19,1 25,3 25,3 23,0 23,0 
4000 3750 
2 Ø 12 
+ Ø 6 
9,0 9,0 10,0 10,0 10,3 10,3 11,5 11,5 10,9 10,9 12,1 12,1 
18,3 18,3 18,6 18,6 21,2 211,2 23,2 23,2 23,0 23,0 24,7 24,7 
4250 4000 2 Ø 12 8,3 8,3 9,2 9,2 9,5 9,5 10,5 10,5 10,0 10,0 11,1 11,1 
16,5 15,4 16,8 16,3 19,6 19,36 21,3 21,3 21,1 21,1 22,8 22,8 
4500 4250 
2 Ø 12 
+ Ø 6 
8,1 8,1 9,0 9,0 9,2 9,2 10,2 10,2 9,7 9,7 10,8 10,8 
15,6 12,9 15,9 13,6 19,2 19,2 20,3 20,3 20,3 20,3 22,3 22,3 
4750 4500 
2 Ø 12 
+ Ø 8 
7,7 7,7 8,6 8,6 8,8 8,8 9,8 9,8 9,3 9,3 10,4 10,4 
14,4 10,6 14,7 11,2 18,5 17,9 18,8 18,8 19,6 19,6 21,5 21,5 
5000 4750 
2 Ø 12 
+ Ø 10 
7,5 7,1 8,4 7,5 8,6 8,6 9,6 9,6 9,0 9,0 10,1 10,1 
13,3 8,8 13,6 9,3 17,1 15,8 17,5 16,7 19,1 19,1 21,0 21,0 
5250 5000 
2 Ø 12 
+ Ø 12 
7,3 5,9 7,7 6,3 8,4 8,4 9,3 9,3 8,8 8,8 9,8 9,8 
12,2 7,4 12,6 7,8 45,9 14,2 16,2 14,9 18,7 18,7 19,7 19,7 
5500 5250 
2 Ø 12 
+ Ø 12 
6,8 4,6 7,2 4,9 7,8 7,8 8,7 8,6 8,2 8,2 9,2 9,2 
11,4 5,7 11,8 6,1 14,1 11,5 15,2 12,1 17,6 17,6 18,6 18,6 
5750 5500 
2 Ø 12 
+ Ø 12 
6,3 3,5 6,8 3,7 7,3 6,5 8,2 6,9 7,6 7,6 8,6 8,6 
10,7 4,4 11,1 4,7 14,0 9,3 14,3 9,9 16,6 15,7 17,5 16,6 
6000 5750 
2 Ø 12 
+ Ø 14 
5,9 2,8 6,1 3,1 7,2 5,7 8,1 6,0 7,5 7,5 8,5 8,5 
9,9 3,8 10,2 4,1 13,0 8,5 13,3 9,0 16,0 15,5 16,3 15,3 
6250 6000 
2 Ø 12 
+ Ø 14 
5,6 2,0 5,7 2,2 6,7 4,5 7,6 4,8 7,0 7,0 7,9 7,9 
9,3 2,8 9,6 3,0 12,3 6,9 12,6 7,3 15,1 12,1 15,4 12,7 
6500 6250 
2 Ø 12 
+ Ø 14 
– – – – 7,8 3,5 7,1 3,8 6,6 6,6 7,4 7,1 
– – – – 12,6 5,5 12,9 5,8 14,7 10,0 15,8 10,6 
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Délka 
nosníku 
 
Světlé 
rozpětí 
 
Výztuž 
trámečku 
MIAKO 15/50 PTH, 
h = 210 
MIAKO 15/50 PTH, 
h = 250 
MIAKO 15/50 PTH, h 
= 290 
beton 
C20/25 
beton 
C25/30 
beton 
C20/25 
beton 
C25/30 
beton 
C20/25 
beton 
C25/30 
[mm] [mm] Průměr grd gk grd gk grd gk grd gk grd gk grd gk 
6750 6500 
2 Ø 12 
+ Ø 16 
– – – – 7,8 3,1 8,3 3,4 6,6 6,2 7,4 6,6 
– – – – 13,0 5,0 13,4 5,3 14,7 9,3 16,2 9,9 
7000 6750 
2 Ø 12 
+ Ø 18 
– – – – 7,2 2,9 8,7 3,1 6,6 5,8 7,4 6,2 
– – – – 13,5 4,6 14,0 4,9 14,7 8,7 16,2 9,2 
7250 7000 
2 Ø 12 
+ Ø 18 
– – – – 6,8 2,1 7,8 2,3 6,2 4,7 7,0 5,1 
– – – – 12,2 3,6 12,7 3,8 14,0 7,2 15,5 7,7 
7500 7250 
2 Ø 12 
+ Ø 18 
– – – – – – – – 5,8 3,8 6,6 4,1 
– – – – 11,1 2,7 11,5 3,0 13,3 5,9 14,2 6,3 
7750 7500 
2 Ø 12 
+ Ø 20 
– – – – – – – – 5,6 3,6 6,4 3,9 
– – – – 11,6 2,4 12,0 2,7 13,4 5,5 14,8 5,9 
8000 7750 
2 Ø 12 
+ Ø 20 
– – – – – – – – 5,3 2,8 6,0 3,1 
– – – – – – – – 12,8 4,5 13,6 4,8 
8250 8000 
2 Ø 12 
+ Ø 20 
– – – – – – – – 5,0 2,1 5,7 2,4 
– – – – – – – – 12,1 3,6 12,5 3,9 
 
Pro zajištění minimálního předepsaného krytí KARI sítě se doporučuje 
provést strop v tloušťce 260 mm nebo nahradit KARI síť vázanou výztuží. 
 
Stropní nosník, který jsem použil pro většinu plochy stropní konstrukce. 
 
gk – maximální hodnota charakteristického spojitého rovnoměrného zatížení (bez vlastní tíhy 
zmonolitněného stropu), které je možné na konstrukci přiložit, aby byla zachována 
požadovaná spolehlivost [kN/m2]. 
gd – maximální hodnota návrhového spojitého rovnoměrného zatížení (bez vlastní tíhy 
zmonolitněného stropu), které je možné na konstrukci přiložit, aby byla zachována 
požadovaná spolehlivost [kN/m2]. 
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2.3 Návrh monolitických nosníků ve třetím nadzemním podlaží 
2.3.1 Výpočet zatížení 
Nosník C12 
zatížení od sněhu 
s = µi * Ce * Ct * sk 
s = [1,6 * 0,8 * (60 – 34°) / 30] * 1,0 * 1,0 * 0,7 
s = 0,777 kN/m2 
µi – tvarový součinitel zatížení sněhem 
Ce – součinitel expozice 
Ct – tepelný součinitel 
sk – charakteristická hodnota zatížení sněhem 
Sněhová oblast – I (sk = 0,7 kN/m2) 
 
Výpočet zatížení je proveden na následující straně č. 18. 
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Výpočet zatížení 
Prvek 
Rozměry 
[mm] 
Objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 
kN γ Celkem 
Sloupek 
300 x 300 x 
2900 
500 1,305 
1,35 
1,762 kN 
Kleštiny 
2 x 120 x 150 x 
2800 
500 0,504 0,680 kN 
Vrcholový 
sloupek 
300 x 300 x 
1130 
500 0,509 0,687 kN 
Vaznice 
150 x 220 x 
4480 
500 0,740 0,999 kN 
Vrcholová 
vaznice 
150 x 220 x 
2240 
500 0,370 0,500 kN 
Izolace 
ROCKWOOL 
240 x 4100 x 
4480 
100 4,408 5,951 kN 
Sádrokarton 4100 x 4480 5,5 kg/m2 1,010 1,364 kN 
Krokve 
150 x 180 x 
4700 
500 0,635 0,857 kN 
Latě 
50 x 30 x 4480 x 
15 
500 0,504 0,680 kN 
Krytina 4100 x 4480 50 kg/m2 9,184 12,398 kN 
Sníh 3900 x 4480 - 0,136 1,5 0,204 kN 
                                                                                              Σ 26,082 kN 
Vlastní tíha 
440 x 770 x 
1000 
2500 8,47 1,35 11,435 kN/m 
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2.3.2 Návrh nosníku C12 
 
Obrázek 1 - Statické schéma a vnitřní síly nosníku C12 
 
M – maximální moment, h – výška nosníku, b – šířka nosníku, t – třmínek, v – výztuž 
(předpokládaná), d – vzdálenost osy výztuže od horních vláken, krytí, Asreq – požadovaná 
plocha výztuže, fcd – návrhová pevnost betonu v tlaku, fyd – návrhová pevnost oceli v tahu, 
x – tlačená část nosníku, z – rameno vnitřních sil, Mrd – moment únosnosti, Ved – maximální 
posouvající síla, Vrd – přenesená posouvající síla, p – osová vzdálenost mezi pruty, fb – 
kotvící délka, s – vzdálenost mezi třmínky, cotgθ – sklon smykové trhliny, lbreq – potřebná 
kotvící délka 
M = 127,97 kNm                                f = 201,5 = 13,3 MPa 
d = h − k −  Ø −  Øv2                            f  = 5001,5 = 333,3 Mpa 
d = 440 – 25 – 10 –  "#"   
d = 395 mm 
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A%,&' = b ∗ d ∗  f*f  ∗ (1 − ,1 −  2 ∗ Mb ∗ d" ∗  f*) 
A%,&' = 0,77 ∗ 0,395 ∗ 13,3333,3 ∗ 10.(1 − ,1 −  2 ∗ 127,230,77 ∗ 0,395" ∗  13,3 ∗  10/) 
A%,&' = 1 008 mm2 => návrh 3 Ø R 22 (A = 1 140 mm2) 
2.3.3 Posouzení nosníku C12 
d = 394 mm 
x = A% ∗  f 0,8 ∗ b ∗  α ∗ f* 
x = 1 140 ∗ 333,3 ∗ 104/ 0,8 ∗ 0,77 ∗ 1 ∗  13,3  
x = 46,38 mm 
z = h – k – Øt – Ø6
"
 – 0,4 * x 
z = 440 – 25 – 10 – 11 – 0,4 * 46,38 
z = 375,45 mm 
M& = z * f  * A% 
M& = 375,45 ∗ 333,3 ∗ 1 140 ∗  104. 
789 = :;<, == >?@ >  7B9 = :<C, DC >?@ VYHOVUJE 
 
ξ =  
x
d
 
ξ =  
46,38
394
 
ξ = 0,12 < 0,45     VYHOVUJE 
 
ρH =  
AI
b ∗ d
 
ρH =  
1 140
770 ∗ 394
 
ρH =  0,0038 > 0,0013    VYHOVUJE 
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ρ" =  
AI
b ∗ h
 
ρ" =  
1 140
770 ∗ 440
 
ρ" =  0,0034 < 0,04    VYHOVUJE 
 
Smyková výztuž 
Návrh – 2 Ø R 8 (A = 101 mm2) 
V& = A%K ∗  f  ∗ z ∗  
cotgθ 
s
 
V& = 101 ∗  333,3 ∗ 375 ∗ 
2,5 
200
∗  10/ 
N89 = :OC, PQ >? > NB9 = :Q; >?  VYHOVUJE 
 
Minimální vzdálenost prutů 
pH = 32 mm − frakce kameniva 
p" = 44 mm − 2 Ø výztuže p/ = 20 mm p = max < pH;  p";  p/ > = 44 mm 
 
Skutečná vzdálenost prutů 
p%Z[ = (b – 2 * k – 2 * Øt – 3 * Øv) * 0,5 p%Z[ = (770 – 2 * 25 – 2 * 8 – 3 * 22) * 0,5 p%Z[ = 319 mm > 44 mm    VYHOVUJE 
 
Kotvící délka 
l] = 2,25 ∗  ^H ∗  ^" ∗  _` ab 
l] = 2,25 ∗ 0,7 ∗ 1 ∗ 1,81,5 
l] = 1,89 
l]&' =  d4 ∗  σ%f]                                                  σ% =  
A&'A%Z[ ∗  f  
l]&' =  224 ∗ 2931,89                                            σ% =  1 0041 140 ∗  333,3 = 293 MPa l]&' = 852 mm => návrh 860 mm 
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Obrázek 2 - Rozdělení výztuže v nosníku C12 
 
Nosník C8 
Výpočet všech ostatních nosníků jsem provedl analogicky jako nosník C12 
 
Obrázek 3 - Statické schéma a vnitřní síly nosníku C8 
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M = 166,94 kNm 
d = 394 mm 
x = 72,2 mm 
A%,&' = 1360 mm2 => návrh 4 Ø R 22 (A = 1 521 mm2) 
z = 365,12 mm 
789 = :Pd, OP >?@ >  7B9 = :==, D; >?@  VYHOVUJE 
ξ = 0,18 < 0,45 
ρH =  0,0058 > 0,0013  
ρ" =  0,0052 < 0,04 
V = 76,60 Kn 
Návrh – 2 Ø R 6 (A = 57 mm2) 
N89 = P=, =P >? > NB9 = C=, =Q>?   VYHOVUJE 
p%Z[ = 169 mm 
f]&' = 867 mm => návrh 870 mm 
 
 
Obrázek 4 - Rozdělení výztuže v nosníku C8 
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2.3.4 Vymezující ohybová štíhlost 
U železobetonových prvků, které vyhoví následující podmínce, není nutné posuzovat 
přetvoření. 
λ =
l
d
 ≤  λ =  K*H ∗  K*" ∗  K*/ ∗  λh] 
 
l efektivní délka nosníku 
d účinná výška průřezu 
Kc1 součinitel tvaru průřezu = 1,0 
Kc2 součinitel rozpětí, pro  
i`" =  
7
j
 klm j > 7,0 n 
i`" =  
7
7,45
= 0,94 
 
Kc3 součinitel napětí tahové výztuže v extrémně namáhaném průřezu 
 
i`/ =  
500
fop
∗  
qr,satu
qr,avw
 
i`/ =  
500
500
∗  
1 521
1 360
 
i`/ =  1,118 
λtab 20, viz na straně 59 
 
λ =
7 450
394
 ≤  λ =  1,0 ∗ 0,94 ∗ 1,118 ∗ 20 
λ = 18,9 ≤  λ =  21,02 
Výpočet jsem provedl pro nejnepříznivěji namáhaný nosník, tj. nosník C8. 
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2.3.5 Souhrn všech nosníků 
Nosník, 
šířka 
[mm] 
Med 
[kNm] 
As,req 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
Ved 
[kN] 
Vrd 
[kN] 
lbreq 
[mm] 
C1, 500 90,0 714 
3 Ø R 20, 
942 
59,0 371,4 116,6 71,1 81,2 710 
C2, 525 91,6 722 
3 Ø R 20, 
942 
56,2 372,5 116,9 72,7 88,5 710 
C3, 580 95,1 751 
3 Ø R 20, 
942 
50,9 374,6 117,6 76,3 89,0 740 
C4, 450 86,7 690 
3 Ø R 18, 
763 
52,9 372,8 94,4 67,8 88,4 760 
C5, 450 129,3 1034 
3 Ø R 22, 
1140 
79,4 362,3 137,6 56,0 85,0 880 
C6, 630 163,9 1338 
4 Ø R 22, 
1521 
77,6 363,0 184,0 75,0 86,2 900 
C7, 540 154,6 1272 
4 Ø R 22, 
1521 
88,2 359,7 182,4 70,0 85,4 860 
C8, 660 166,9 1360 
4 Ø R 22, 
1521 
72,2 365,1 183,6 76,6 86,7 870 
C9, 610 161,8 1323 
4 Ø R 22, 
1521 
78,1 362,8 183,9 73,8 86,1 890 
C10, 580 158,7 1301 
4 Ø R 22, 
1521 
82,1 361,2 183,1 72,2 85,8 880 
C11, 590 159,7 1308 
4 Ø R 22, 
1521 
80,8 361,7 183,4 72,3 85,9 880 
C12, 770 128,0 1008 
3 Ø R 22, 
1140 
46,4 375,5 142,7 104 157,8 860 
C13, 630 99,0 783 
3 Ø R 20, 
942 
46,8 276,3 118,2 79,6 89,36 770 
C14, 590 114,1 1022 
3 Ø R 22, 
1140 
60,5 369,8 140,5 92,5 103,3 920 
C15, 580 95,1 751 
3 Ø R 20, 
942 
50,9 374,6 117,6 76,3 89,0 740 
Poznámka: Třmínky jsou dvoustřižné. V nosníku C14 jsou Ø R6, pokládány po 170 mm. 
Třmínky v nosníku C12 jsou Ø R8, pokládány po 200 mm. Ve všech ostatních nosnících 
jsou Ø R6 pokládány po 200 mm. 
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2.3.6 Ekonomické zhodnocení výztuže nosníků 
Třmínky 
Nosník, profil 
třmínku 
Délka [mm] Počet [ks] Cena/m [Kč] Cena celkem 
[Kč] 
C1, R6 2 000 55 4,425 486,75 
C2, R6 2 000 55 4,425 486,75 
C3, R6 2 100 55 4,425 511,09 
C4, R6 2 x 1 900 110 4,425 1 849,65 
C5, R6 1 900 38 4,425 319,49 
C6, R6 2 x 2 200 76 4,425 1 479,72 
C7, R6 2 000 38 4,425 336,30 
C8, R6 2 200 38 4,425 369,93 
C9, R6 2 x 2 200 76 4,425 1 479,72 
C10, R6 2 x 2 100 76 4,425 1 412,46 
C11, R6 2 100 38 4,425 353,12 
C12, R8 2 x 2 400 110 7,872 4 156,42 
C13, R6 2 200 55 4,425 535,43 
C14, R6 2 100 55 4,425 511,09 
C15, R6 2 100 55 4,425 511,09 
Cena třmínků celkem 14 287,92 
 
Nosná výztuž 
Nosník, profil 
výztuže Délka celkem [m] Cena / m [Kč] Cena celkem 
C1, R20 34,82 42,80 1 490,30 
C2, R20 34,82 42,80 1 490,30 
C3, R20 35,00 42,80 1 498,00 
C4, R18 2 x 35,12 34,80 2 444,35 
C5, R22 23,81 51,85 1 234,55 
C6, R22 2 x 31,12 51,85 3 227,14 
C7, R22 30,06 51,85 1 558,61 
C8, R22 30,10 51,85 1 560,69 
C9, R22 2 x 30,18 51,85 3 129,67 
C10, R22 2 x 30,14 51,85 3 125,52 
C11, R22 30,14 51,85 1 562,76 
C12, R22 2 x 35,72 51,85 3 704,16 
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Nosník, profil 
výztuže Délka celkem [m] Cena / m [Kč] Cena celkem 
C13, R20 35,18 42,80 1 505,70 
C14, R22 36,08 51,85 1 870,75 
Konstrukční výztuž, R8 672,80 7,872 5 296,28 
Cena nosné výztuže celkem 34 698,78 
Cena výztuže pro monolitické nosníky celkem 48 986,70 
2.4 Ekonomické zhodnocení konstrukce  
2.4.1 Cenová kalkulace prvního nadzemního podlaží 
Počet třmínků pro vnitřní ztužující věnce tloušťky 450 mm, délka 800 mm 
Celková délka stěn =    166,25 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  832 
 
Počet třmínků pro obvodový ztužující věnec, délka 750 mm 
Celková délka obvodových stěn =  277,60 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  1 388 ks 
 
Počet třmínků pro vnitřní ztužující věnce tloušťky 300 mm, délka 650 mm 
Celková délka stěn =    110,80 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  555 
 
Výpočet délky výztuže pro ztužující věnce 
Σ di * 4 
(277,60 + 40,60 * 2 + 35,70 + 7,00 + 7,50 + 16,30 + 5,25 + 13,30 + 7,00 * 9 + 5,25 * 5  + 
+ 4,55 + 17,00) * 4 = 
  = 2 218,60 m 
di – délka věnce [m] 
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Výpočet objemu betonové zálivky pro ztužující věnce 
h * (š1 * Σ d1 + š2 * Σ d2) 
0,29 * [277,60 * 0,29 + 0,45 * (40,60 * 2 + 35,70 + 7,00 + 7,50 + 16,30 + 5,25 + 13,30) +  
 + 0,30 * (7,00 * 9 + 5,25 * 5 + 4,55 + 17,00)] = 54,68 
 = 54,68 m3 
h – výška věnce [m] 
š1 – šířka věnce [0,45 m] 
š2 – šířka věnce [0,30 m] 
d1 – délka věnce [m] 
d2 – délka věnce [m] 
 
Výpočet objemu betonové zálivky pro ztužující žebra 
hw * bw * Σ dwi 
0,15 * 0,25 * (9,70 * 5 + 9,60 + 10,70 + 5,53 + 29,70 + 17,00) = 
  = 4,54 m3 
hw – výška žebra 
bw – šířka žebra 
dwi – délka žebra 
 
Výpočet objemu betonové zálivky pro zalití stropu 
0,1 * Σ Ai  
0,1 * (6 * 67,90 + 74,9 + 112,04 + 29,76 + 222,75 + 197,78 + 3 * 15,75 + 3,83 + 
 + 14,58 + 20,00  + 2 * 9,02) 
 = 114,83 m3 
Ai – plocha potřebná k vybetonování 
 
minimální plocha příložky (As,min) 
As,min > 1/3 As 
As,min > 1/3 * (2 * π * r12 + π * r22) 
As,min > 1/3 * (2 * π * 36 + π * 81) 
As,min > 160,22 mm2 => příložka R16 (As = 201 mm2) 
As – plocha výztuže nosníku 
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Množství pěnového polystyrenu pro obvodový věnec 
Celková délka obvodových stěn =  277,60 m 
Výška věnce =   0,30 m 
Potřebná plocha celkem =  83,28 m2 
Plocha 1 desky =    0,50 m2 
Počet desek celkem =   167 ks 
Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
1 Nosník POROTHERM, délka 7250  162 ks 3 521,30 Kč/ks 570 450,60 
2 Nosník POROTHERM, délka 3250  134 ks 1 022,70 Kč/ks 137 041,80 
3 Nosník POROTHERM, délka 5500  37 ks 2 114,80 Kč/ks 78 247,60 
4 Nosník POROTHERM, délka 5750  10 ks 2 212,40 Kč/ks 22 124,00 
5 Nosník POROTHERM, délka 2000  35 ks 562,70 Kč/ks 19 694,50 
6 Nosník POROTHERM, délka 7000  35 ks 3 402,00 Kč/ks 119 070,00 
7 Nosník POROTHERM, délka 7750  61 ks 4008,00 Kč/ks 244 488,00 
8 Nosník POROTHERM, délka 2500  4 ks 702,00 Kč/ks 2 808,80 
9 Nosník POROTHERM, délka 3000  4 ks 943,3 Kč/ks 3 773,20 
10 Vložka MIAKO 23/50 PTH 8 805 ks 68,97 Kč/ks 607 280,85 
11 Vložka MIAKO 8/50 PTH 44 ks 44,04 Kč/ks 1 937,76 
12 Věncovka VT8/27,5 555 ks 71,75 Kč/ks 39 821,25 
13 Izolace věnce – pěnový polystyren 170 ks 56,63 Kč/ks 9 627,10 
14 Těžký asfaltový pás 188,55 m2 84,46 Kč/m2 15 924,93 
15 Výztuž R8 2 218,6 m 7,872 Kč/m 17 464,82 
16 Třmínky R6, délka 800 mm 832  ks 4,425 Kč/m 2 945,28 
17 Třmínky R6, délka 750 mm 1 388 ks 4,425 Kč/m 4 606,43 
18 Třmínky R6, délka 650 mm 555 ks 4,425 Kč/m 1 596,32 
19 Příložky R16, délka 800 mm 337 ks 27,49 Kč/m 9 264,13 
20 Beton – zálivka – 0,1 m3/m2 114,83 m3 2 118,00 Kč/m3 243 216,29 
21 Beton – věnce 54,68 m3 2 118,00 Kč/m3 115 812,24 
22 Beton – žebra 4,53 m3 2 118,00 Kč/m3 9 594,54 
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Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
23 KARI síť 264 ks 255,87 Kč/ks 67 549,68 
24 Normohodiny – 1,31 Nhod/m2 1 746,65 125 Kč/Nhod 218 331,25 
Cena prvního nadzemního podlaží celkem 2 562 671,37 
2.4.2 Cenová kalkulace druhého nadzemního podlaží 
Počet třmínků pro vnitřní ztužující věnce tloušťky 450 mm, délka 800 mm 
Celková délka stěn =    124,55 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  623 
 
Počet třmínků pro obvodový ztužující věnec, délka 750 mm 
Celková délka obvodových stěn =  182,40 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  912 ks 
 
Počet třmínků pro vnitřní ztužující věnce tloušťky 300 mm, délka 650 mm 
Celková délka stěn =    60,50 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  303 
 
Výpočet délky výztuže pro ztužující věnce 
Σ di * 4 
(182,40 + 40,60 + 13,10 + 35,70 + 7,00 + 5,70 + 17,20 + 5,25 + 7,00 * 5 + 5,25 * 4 + 4,50) 
* 4 
  = 1 469,80 m 
d – délka věnce [m] 
 
Výpočet objemu betonové zálivky pro ztužující věnce 
h * (š1 * Σ d1 + š2 * Σ d2) 
0,29 * [182,40 * 0,29 + 0,45 * (40,60 + 13,10 + 35,70 + 7 + 5,70 + 17,20 + 5,25) +  
 + 0,30 * (7,00 *5 + 5,25 * 4 + 4,50)] = 36,86 m3 
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h – výška věnce [m] 
š1 – šířka věnce [0,45 m] 
š2 – šířka věnce [0,30 m] 
d1 – délka věnce [m] 
d2 – délka věnce [m] 
 
Výpočet objemu betonové zálivky pro ztužující žebra 
hw * bw * Σ dwi = 0,15 * 0,25 * (9,70 * 5 + 9,60 + 10,70 + 5,53) = 
 = 2,79 m3 
hw – výška žebra 
bw – šířka žebra 
dwi – délka žebra 
 
Výpočet objemu betonové zálivky pro zalití stropu 
0,1 * Σ Ai  
0,1 * (6 * 67,90 + 74,9 + 197,78 + 3 * 15,75 + 3,83 + 14,58 + 20,00  + 2 * 9,02) 
 = 78,34 m3 
Ai – plocha potřebná k vybetonování 
 
minimální plocha příložky (As,min) 
As,min > 1/3 As  As – plocha výztuže nosníku 
As,min > 1/3 * (2 * π * r12 + π * r22) 
As,min > 1/3 * (2 * π * 36 + π * 81) 
As,min > 160,22 mm2 => příložka R16 (As = 201 mm2) 
 
Množství pěnového polystyrenu pro obvodový věnec 
Celková délka obvodových stěn =  182,40 m 
Výška věnce =   0,30 m 
Potřebná plocha celkem =  54,72 m2 
Plocha 1 desky =    0,50 m2 
Počet desek celkem =   110 ks 
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Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
1 Nosník POROTHERM, délka 7250  161 ks 3 521,30 Kč/ks 566 929,30 
2 Nosník POROTHERM, délka 3250  134 ks 1 022,70 Kč/ks 137 041,80 
3 Nosník POROTHERM, délka 5500  37 ks 2 114,80 Kč/ks 78 247,60 
4 Nosník POROTHERM, délka 5750  10 ks 2 212,40 Kč/ks 22 124,00 
5 Nosník POROTHERM, délka 2500  4 ks 702,00 Kč/ks 2 808,80 
6 Nosník POROTHERM, délka 3000  4 ks 943,3 Kč/ks 3 773,20 
7 Vložka MIAKO 23/50 PTH 6 214 ks 68,97 Kč/ks 428 579,58 
8 Vložka MIAKO 8/50 PTH 44 ks 44,04 Kč/ks 1 937,76 
9 Věncovka VT8/27,5 365 ks 71,75 Kč/ks 26 188,75 
10 Izolace věnce – pěnový polystyren 115 ks 56,63 Kč/ks 6 512,45 
11 Těžký asfaltový pás 127,10 m2 84,46 Kč/m2 10 734,87 
12 Výztuž R8 1 469,80 m 4,425 Kč/m 11 570,27 
13 Třmínky R6, délka 800 mm 623  ks 4,425 Kč/m 2 756,78 
14 Třmínky R6, délka 750 mm 912 ks 4,425 Kč/m 4 035,60 
15 Třmínky R6, délka 650 mm 303 ks 27,49 Kč/m 1 340,78 
16 Příložky R16, délka 800 mm 256 ks 27,49 Kč/m 7 037,44 
17 Beton – zálivka 78,34 m3 2 118,00 Kč/m3 165 924,12 
18 Beton – věnce 36,86 m3 2 118,00 Kč/m3 78 069,48 
19 Beton – žebra 2,79 m3 2 118,00 Kč/m3 5 906,43 
20 KARI síť 255,87 Kč/ks 186 ks 47 591,82 
21 Normohodiny 1 332,09 125 Kč/Nhod 166 511,25 
Cena druhého nadzemního podlaží celkem 1 775 622,08 
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2.4.3 Cenová kalkulace třetího nadzemního podlaží 
Počet třmínků pro vnitřní ztužující věnce tloušťky 450 mm, délka 800 mm 
Celková délka stěn =    118,85 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  593 
 
Počet třmínků pro obvodový ztužující věnec, délka 750 mm 
Celková délka obvodových stěn =  182,40 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  912 ks 
 
Počet třmínků pro vnitřní ztužující věnce tloušťky 300 mm, délka 650 mm 
Celková délka stěn =    25,55 m 
Třmínky pokládány po  200 mm 
Celkový počet třmínků  128 
 
Výpočet délky výztuže pro ztužující věnce 
Σ di * 4 
(182,40 + 40,60 + 35,65 + 17,2 + 6,15 + 14,00 + 5,25 + 4,55 + 4 * 5,25) * 4 
  = 1 307,20 m 
d – délka věnce [m] 
 
Výpočet objemu betonové zálivky pro ztužující věnce 
h * (š1 * Σ d1 + š2 * Σ d2) 
0,29 * [182,40 * 0,29 + 0,45 * (40,60 + 13,10 + 35,70 + 5,70 + 17,20 + 5,25) +  
 + 0,30 * (5,25 * 4 + 4,50)] = 
 = 32,90 m3 
h – výška věnce [m] 
š1 – šířka věnce [0,45 m] 
š2 – šířka věnce [0,30 m] 
d1 – délka věnce [m] 
d2 – délka věnce [m] 
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Výpočet objemu betonové zálivky pro ztužující žebra 
hw * bw * Σ dwi = 0,15 * 0,25 * (9,70 * 5 + 9,60 + 10,70 + 5,53) = 
 = 2,79 m3 
hw – výška žebra 
bw – šířka žebra 
dwi – délka žebra 
 
Výpočet objemu betonové zálivky pro zalití stropu 
0,1 * Σ Ai  
0,1 * (640,39 + 3 * 15,75 + 21,00 + 8,63 + 8,63 + 3,82 + 14,59) 
 = 74,43 m3 
Ai – plocha potřebná k vybetonování 
 
minimální plocha příložky (As,min) 
As,min > 1/3 As 
As,min > 1/3 * (2 * π * r12 + π * r22) 
As,min > 1/3 * (2 * π * 36 + π * 81) 
As,min > 160,22 mm2 => příložka R16 (As = 201 mm2) 
As – plocha výztuže nosníku 
 
Množství pěnového polystyrenu pro obvodový věnec 
Celková délka obvodových stěn =  182,40 m 
Výška věnce =   0,30 m 
Potřebná plocha celkem =  54,72 m2 
Plocha 1 desky =    0,50 m2 
Počet desek celkem =   110 ks 
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Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
1 Nosník POROTHERM, délka 7250 145 ks 3 521,30 Kč/ks 510 588,50 
2 Nosník POROTHERM, délka 3250 120 ks 1 022,70 Kč/ks 122 724,00 
3 Nosník POROTHERM, délka 5500 49 ks 2 114,80 Kč/ks 103 625,20 
4 Nosník POROTHERM, délka 5750 10 ks 2 212,40 Kč/ks 22 124,00 
5 Nosník POROTHERM, délka 2500 4 ks 702,00 Kč/ks 2 808,80 
6 Nosník POROTHERM, délka 3000 4 ks 943,3 Kč/ks 3 773,20 
7 Vložka MIAKO 23/50 PTH 4 368 ks 68,97 Kč/ks 301 260,96 
8 Vložka MIAKO 23/62,5 PTH 1 256 ks 88,94 Kč/ks 111 708,64 
9 Vložka MIAKO 8/50 PTH 46 ks 44,04 Kč/ks 2 025,84 
10 Věncovka VT8/27,5 365 ks 71,75 Kč/ks 26 188,75 
11 Izolace věnce – pěnový polystyren 115 ks 56,63 Kč/ks 6 512,45 
12 Těžký asfaltový pás 113,45 m2 84,46 Kč/m2 9 581,99 
13 Výztuž R8 1 307,20 m 7,872 Kč/m 10 290,28 
14 Třmínky R6, délka 800 mm 593  ks 4,425 Kč/m 2 624,03 
15 Třmínky R6, délka 750 mm 912 ks 4,425 Kč/m 4 035,60 
16 Třmínky R6, délka 650 mm 128 ks 4,425 Kč/m 566,40 
17 Příložky R16, délka 800 mm 316 ks 27,49 Kč/m 6 949,47 
18 Beton – zálivka 78,34 m3 2 118,00 Kč/m3 165 924,12 
19 Beton – věnce 32,90 m3 2 118,00 Kč/m3 69 682,20 
20 Beton – žebra 2,79 m3 2 118,00 Kč/m3 5 906,43 
21 Beton – nosníky 48,27 m3 2 118,00 Kč/m3 102 235,86 
22 KARI síť 255,87 Kč/ks 186 ks 47 591,82 
23 Bednění 74,77 m
2
, 14 
dní 8,4 Kč/m
2/den 8 792,93 
24 Cena výztuže pro monolitické nosníky celkem 48 986,70 
25 Normohodiny – 1,31 Nhod/m2 1 273,98 125 Kč/Nhod 159 247,50 
Cena třetího nadzemního podlaží celkem 1 855 755,60 
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2.4.4 Cenová kalkulace čtvrtého nadzemního podlaží 
Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
1 Nosník POROTHERM, délka 5500 34 ks 2 114,80 Kč/ks 71 903,20 
2 Vložka MIAKO 23/50 PTH 660 ks 68,97 Kč/ks 45 520,20 
3 Věncovka VT8/27,5 45 ks 71,75 Kč/ks 3 228,75 
4 Izolace věnce – pěnový polystyren 14 ks 56,63 Kč/ks 792,82 
5 Těžký asfaltový pás 6,45 m2 84,46 Kč/m2 544,77 
6 Výztuž R8 89 m 7,872 Kč/m 700,61 
7 Třmínky R6, délka 800 mm 28  ks 4,425 Kč/m 99,12 
8 Třmínky R6, délka 750 mm 112 ks 4,425 Kč/m 371,70 
9 Třmínky R6, délka 650 mm 55 ks 4,425 Kč/m 158,19 
10 Příložky R16, délka 800 mm 34 ks 27,49 Kč/m 747,73 
11 Beton – zálivka 8,56 m3 2 118,00 Kč/m3 18 130,08 
12 Beton – věnce 1,87 m3 2 118,00 Kč/m3 3 960,66 
13 KARI síť 18 ks 255,87 Kč/ks 4 605,66 
14 Normohodiny – 1,31 Nhod/m2 1 273,98 125 Kč/Nhod 159 247,50 
Cena čtvrtého nadzemního podlaží celkem 231 150,70 
 
Cena stropní konstrukce činí celkem 6 425 200 Kč 
2.5 Technologický postup 
Na nosnou konstrukci z železobetonových prefabrikovaných nosníků se nataví těžký 
asfaltový pás DEKGLASS G200 340, který bude sloužit jako ochrana proti šíření 
akustického hluku. Asfaltový pás se položí pouze pod budoucí ztužující věnec, nikoliv pod 
izolaci věnce. Díky tomuto opatření nedojde k tuhému spojení stropu s nosným průvlakem 
a předejde se tak případnému vzniku trhlin. Na asfaltový pás se přímo položí stropní nosníky 
POROTHERM 230. Uložení nosníků na obou stranách bude 125 mm. 
Nosníky se symetricky podepřou dřevěnými hranoly a sloupky tak, aby vzdálenost podpor 
(hranolů a nosných zdí) nepřesáhla 1 800 mm (obrázek č. 5). 
37 
Osová vzdálenost sloupků ve směru hranolů nesmí překročit 1 500 mm. Podpory budou 
zavětrovány, podloženy a podklínovány. Jelikož se strop bude provádět ve více podlaží, 
budou sloupky stát nad sebou a budou ponechány na místě než bude strop dokončen. 
Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho, rovnou na osazené nosníky. Kladou se ve směru 
nosné zdi postupně z jednoho konce na druhý. 
 
 
Obrázek 5 - Schéma montáže stropu 
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Obrázek 6 - Uložení nosníků u obvodové stěny, podélný směr 
 
V místnostech, kde je světlé rozpětí větší než 6 000 mm, bude provedeno ztužující 
železobetonové žebro o šířce jedné vložky (250 mm) a výšky 80 mm. Žebro bude vyztuženo 
konstrukční výztuží 4 Ø 10 mm a třmínky Ø 6 mm po vzdálenosti 400 mm. 
Pokud by rozpětí žebra bylo menší než rozpětí stropní konstrukce, může dojít ke změně 
statického působení, konstrukce se začne chovat jako spojitý nosník a na nově vzniklé 
momenty je potřeba navrhnout tahovou výztuž. Tento případ zde nenastal. 
 
Obrázek 7 - Uložení nosníků u obvodové stěny, příčný směr 
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Betonová vrstva nad stropními vložkami bude vyztužena svařovanou kari sítí KA 16  
(100 x 100 x 4), které se stykují minimálně přesahem dvou ok. V místech podpor budou 
kvůli přenesení případných záporných momentů u každého nosníku, který má rozpětí více 
než 7 000 mm, umístěny ocelové příložky tvaru L Ø 16 délky 800 mm. 
Betonáž započne až po položení všech vložek v poli. Protože délka záteků betonové směsi 
je pouze cca 100 mm, není nutné provádět uzávěry. Aby se zamezilo nadměrnému odebírání 
vlhkosti z betonové směsi, konstrukce se před zálivkou navlhčí. Zálivka se provede betonem 
třídy C25/30 měkké konzistence (vodní součinitel je v rozsahu 0,35 – 0,45). Současně budou 
betonovány i ztužující věnce. Betonová směs bude čerpána pomocí čerpadla M31. Betonáž 
se provádí v pruzích ve směrech nosníků. Technologické spáry budou prováděny nad 
stropnímu vložkami, nikoliv v místě žebra nad nosníkem. Výška zálivky bude 60 mm nad 
úrovní vložek. Bezprostředně po ukončení betonáže bude beton hutněn příložnými a 
ponornými vibrátory. 
 
Obrázek 8 - Uložení nosníků u vnitřní stěny 
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Obrázek 9 - Uložení nosníků u schodiště 
 
Jednotlivé prvky budou po stavbě přemisťovány samostavěcími dvěma jeřáby HS 380 
Marylin, které budou přítomny po celou dobu výstavby. Během manipulace s materiálem je 
nutné roznášet montážní zatížení pomocí prken nebo podlážek, aby nedocházelo k deformaci 
ocelové výztuže a zamezilo se otřesům. Před uložením betonu nesmí maximální montážní 
zatížení překročit 1,5 kN/m2 (150 kg/ m2). Po zalití je nutné beton až do zatvrdnutí udržovat 
ve vlhkém stavu. 
Provizorní podpory pod nosníky je možné odstranit až po dosažení pevnosti, která je 
předepsána příslušnou třídou. Bude se postupovat od vrchního podlaží k nižšímu. 
Ve třetím nadzemním podlaží budou provedeny monolitické železobetonové nosníky 
v místech, kde budou postaveny sloupky krovu. Zároveň do nich budou uchyceny táhla pro 
přenesení vodorovných sil z krovu. Nosníky budou výšky 440 mm a různých šířek. Jejich 
konkrétní návrh a specifikace jsou uvedeny níže. Postup bednění a odbedňování je detailně 
popsán v kapitole 3.3.1. 
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Obrázek 10 - Podélný řez ztužujícím žebrem 
 
Obrázek 11 - Příčný řez ztužujícím žebrem 
 
V následujících tabulkách a schématech jsou znázorněny postupy a doby provádění 
jednotlivých prací. 
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2.5.1 Pracnost provedení 
Směny pro první nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Stropní nosníky 
a vložky 
1,31 Nh/m2 1 268 m2 6 36 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 1 761 kg 2 2 
Kari sítě 1,39 Nh/100kg 3 268 kg 2 3 
Betonáž 0,99 Nh/m3 174 m3 3 8 
 
Směny pro druhé nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Stropní nosníky 
a vložky 
1,31 Nh/m2 891 m2 6 25 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 1 208 kg 2 2 
Kari sítě 1,39 Nh/100kg 2 303 kg 2 2,5 
Betonáž 0,99 Nh/m3 118 m3 3 5 
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Směny pro třetí nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Stropní nosníky 
a vložky 
1,31 Nh/m2 807 m2 6 22 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 3 602 kg 2 3 
Kari sítě 1,39 Nh/100kg 2 303 kg 2 2,5 
Betonáž 0,99 Nh/m3 138,27 m3 3 6 
Bendění 0,31 Nh/m2 109,13 m2 3 2 
Odbedňování 0,17 Nh/m2 109,13 m2 2 1,5 
 
Směny pro čtvrté nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Stropní nosníky 
a vložky 
1,31 Nh/m2 85,58 m2 3 1 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 104,72 kg 2 1 
Kari sítě 1,39 Nh/100kg 222,84 kg 2 1 
Betonáž 0,99 Nh/m3 10,43 m3 3 1 
 
Celková doba provedení vložkové stropní konstrukce je 126 osmihodinových směn. 
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Obrázek 12 - Schéma montážních prací v prvním nadzemním podlaží 
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Obrázek 13 - Schéma montážních prací v druhém nadzemním podlaží 
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Obrázek 14 - Schéma montážních prací ve třetím nadzemním podlaží 
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Obrázek 15 - Harmonogram – vložková stropní konstrukce 
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2.5.2 Skladování a doprava 
Při skladování je nutné podkládat nosníky dřevěnými proklady o rozměrech minimálně  
40 x 20 mm 500 mm od konců nosníků. Proklady musí být umístěny nad sebou v místech 
svaru příčné a horní výztuže. Při ukládání na ložnou plochu dopravního prostředku je nutné, 
aby nosníky ležely celou svou délkou. V zimním období je nutné je chránit proti 
nepříznivému počasí a povětrnostním vlivům. 
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3 Monolitická stropní konstrukce 
V tomto případě bude nosná stropní konstrukce tvořena monolitickými deskami a trámy.  
Konkrétní návrh jednotlivých prvků je proveden níže. 
3.1 Návrh 
Jednosměrně pnutá deska, spojitá na žebrech D1 
Návrh tloušťky desky 
h =
j
35 ÷ 30 
=  
5 625
35 ÷ 30
= 160 ÷ 187 => návrh 180 mm 
 
Zatížení od podlahy 1,05 kN/m" 
Vlastní tíha   6,075 kN/m" 
Užitné zatížení  4,5 kN/m" 
Krytí 
c{|} =  c}~{ + ∆bvu 
c{|} =  10 + 10 
c{|} =  20 nn 
c}~{ = max c}~{,];  c}~{,[&; 10mm = max 10 mm;  10 mm;  10mm 
cmin  minimální krycí vrstva 
cmin,b  minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti 
cmin,dur  minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí 
∆cdev  přídavek pro návrhovou hodnotu 
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Obrázek 16 - Statické schéma a kombinace momentů desky D1 
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M = 12,55 kNm                                f* =
20
1,5
= 13,3 MPa 
d = h − k −  
Øv2                          f  = 5001,5 = 333,3 Mpa 
d = 180 – 20 – H#"   
d = 155 mm 
A%,&' = b ∗ d ∗  f*f  ∗ (1 − ,1 −  2 ∗ Mb ∗ d" ∗  f*) 
A%,&' = 1,00 ∗ 0,155 ∗ 13,3333,3 ∗ 10.(1 − ,1 −  2 ∗ 12,551,00 ∗ 0,155" ∗  13,3 ∗  10/) 
A%,&' = 248 mm2 => návrh 4 Ø R 10 (A = 314 mm2) 
3.1.1 Posouzení 
d = 155 mm 
x = A% ∗  f 0,8 ∗ b ∗  α ∗ f* 
x = 314 ∗ 333,3 ∗ 104/ 0,8 ∗ 1,00 ∗ 1 ∗  13,3 
x = 9,84 mm 
z = h – k – Ø6"  – 0,4 * x 
z = 180 – 20 – 5 – 0,4 * 9,84 
z = 151,07 mm 
M& = z * f  * A% 
M& = 151,07 ∗ 333,3 ∗ 314 ∗  104. 789 = :O, P: >?@ >  7B9 = :<, OO >?@ VYHOVUJE 
 
ξ =  xd 
ξ =  9,84154  ξ = 0,063 < 0,45     VYHOVUJE 
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ρH =  
AI
b ∗ d
 
ρH =  
314
1 000 ∗ 154
 
ρH =  0,002 > 0,0013    VYHOVUJE 
 
ρ" =  
AI
b ∗ h
 
ρ" =  
314
1 000 ∗ 180
 
ρ" =  00017 < 0,04    VYHOVUJE 
 
Vymezující ohybová štíhlost 
U železobetonových prvků, které vyhoví následující podmínce, není nutné posuzovat 
přetvoření. 
λ =
l
d
 ≤  λ =  K*H ∗  K*" ∗  K*/ ∗  λh] 
 
l efektivní délka nosníku 
d účinná výška průřezu 
Kc1 součinitel tvaru průřezu = 1,0 
Kc2 součinitel rozpětí, pro  
i`" =  1,0 klm j < 7,0 n 
 
Kc3 součinitel napětí tahové výztuže v extrémně namáhaném průřezu 
 
i`/ =  
500
fop
∗  
qr,rp
qr,avw
 
i`/ =  
500
500
∗  
314
247
 
i`/ =  1,266 
 
λtab 26, viz následující tabulka 
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λtab 
Nosná soustava K 
Silně namáhaný 
beton, ρ = 1,5% 
Slabě namáhaný 
beton ρ = 0,5% 
Prostě podepřený nosník nebo deska nosná 
v jednom nebo obou směrech 1,01 14 20 
Krajní pole spojitého nosníku nebo spojité 
desky nosné v jednom směru nebo desky 
nosné ve dvou směrech a spojité v další 
straně 
1,3 18 26 
Vnitřní pole spojitého nosníku, nebo desky 
nosné v jednom směru nebo desky nosné 
ve dvou směrech 
1,5 20 30 
Deska lokálně podepřená (rozhoduje delší 
rozpětí) 
1,2 17 24 
Konzola 0,4 6 8 
 
λ =
3 775
155
 ≤  λ =  1,0 ∗ 1,0 ∗ 1,266 ∗ 26 
λ = 24,35 >  λ =  32,93    VYHOVUJE 
 
Kotvící délka 
l] = 2,25 ∗  ^H ∗  ^" ∗  _` ab 
l] = 2,25 ∗ 0,7 ∗ 1 ∗ 
1,8
1,5
 
l] = 1,89 
l ]&' =  
d
4
∗ 
σ%
f]
                                                 σ% =  
A%,&'
A%,%Z[
∗  f  
l ]&' =  
10
4
∗  
261,94
1,89
                                       σ% =  
247
314
∗  333,3 = 261,94 MPa 
l ]&' = 346 mm => návrh 350 mm 
Analogickým způsobem jsem postupoval pro všechna ostatní pole a podpory i ostatní 
desky. 
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Souhrn všech desek v prvním nadzemní podlaží 
Deska 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ 
lb 
[mm] 
D1 
12,55 247 4 Ø R 10, 314 9,8 151,1 15,81 24,3 < 32,9 350 
15,19 301 4 Ø R 12, 452 14,2 148,3 22,34 24,5 < 38,7 360 
D2 12,28 260 4 Ø R 10, 314 9,8 141,1 14,76 23,4 < 31,4 370 
D3 11,52 193 4 Ø R 10, 314 9,8 146,1 15,28 22,5, < 34,7 330 
D4 16,80 364 4 Ø R 12, 452 14,2 138,3 20,84 24,0 < 24,8 430 
D5 
14,89 414 4 Ø R 14, 616 19,3 105,3 21,62 37,2 < 38,7 420 
10,07 270 5 Ø R 10, 393 12,3 110,1 14,42 32,6 < 37,8 310 
D6 
12,98 440 5 Ø R 14, 770 24,1 84,3 21,65 39,9 < 45,5 360 
9,24 307 4 Ø R 12, 452 14,2 88,3 13,31 35,4 < 38,2 360 
4,11 132 4 Ø R 10, 314 9,8 91,1 9,53 34,7 < 71,3 190 
D7 3,10 126 4 Ø R 10, 314 9,8 71,1 7,4 22,3 < 49,6 180 
D8 
16,75 335 5 Ø R 12, 565 17,7 146,9 27,67 37,5 < 43,8 320 
23,24 470 5 Ø R 12, 565 17,7 146,9 27,67 - 440 
D9 
15,10 349 4 Ø R 12, 452 14,1 128,3 19,33 - 410 
7,66 173 4 Ø R 10, 314 9,8 131,1 13,71 37 < 54,4 250 
D10 11,95 295 4 Ø R 12, 452 14,2 119,3 19,98 39 < 39,7 290 
D11 0,64 25 4 Ø R 10, 314 9,8 71,1 7,43 23,3 < 244 100 
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Souhrn všech trámů v prvním nadzemní podlaží 
Trám 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ 
lb 
[mm] 
T1 287,34 2552 
3 Ø R 32, 
2413 
75,6 413,8 332,77 15,8 < 18,9 1500 
T2 197,39 1554 
3 Ø R 28, 
1847 
57,9 422,9 260,31 11,8 < 23,8 1040 
T3 252,69 2137 
3 Ø R 32, 
2413 
75,6 413,8 332,77 16,9 < 22,6 1250 
T4 250,68 2281 
3 Ø R 32, 
2413 
75,6 413,8 332,77 14,9 < 22,8 1340 
T5 91,22 645 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 441,4 112,26 10,5 < 23,6 680 
T6 45,17 308 
2 Ø R 16, 
402 
12,6 447,0 59,89 7,4 < 26,1 550 
 
 
Souhrn všech desek v druhém nadzemní podlaží 
Deska 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ lb [mm] 
D1 
12,55 247 
4 Ø R 10, 
314 
9,8 151,1 15,81 24,3 < 32,9 350 
15,19 301 
4 Ø R 12, 
452 
14,2 148,3 22,34 24,5 < 38,7 360 
D2 12,28 260 
4 Ø R 10, 
314 
9,8 141,1 14,76 23,4 < 31,4 370 
D3 11,52 193 
4 Ø R 10, 
314 
9,8 146,1 15,28 22,5, < 34,7 330 
D4 16,80 364 
4 Ø R 12, 
452 
14,2 138,3 20,84 24,0 < 24,8 430 
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Deska 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ lb [mm] 
D5 
14,89 414 
4 Ø R 14, 
616 
19,3 105,3 21,62 37,2 < 38,7 420 
10,07 270 
5 Ø R 10, 
393 
12,3 110,1 14,42 32,6 < 37,8 310 
D6 
12,98 440 
5 Ø R 14, 
770 
24,1 84,3 21,65 39,9 < 45,5 360 
9,24 307 
4 Ø R 12, 
452 
14,2 88,3 13,31 35,4 < 38,2 360 
4,11 132 
4 Ø R 10, 
314 
9,8 91,1 9,53 34,7 < 71,3 190 
D7 3,10 126 
4 Ø R 10, 
314 
9,8 71,1 7,4 22,3 < 49,6 180 
 
 
Souhrn všech trámů ve druhém nadzemním podlaží 
Trám 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ lb [mm] 
T1 287,34 2552 
3 Ø R 32, 
2413 
75,6 413,8 332,77 15,8 < 18,9 1500 
T2 197,39 1554 
3 Ø R 28, 
1847 
57,9 422,9 260,31 11,8 < 23,8 1040 
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Souhrn všech desek ve třetím nadzemním podlaží 
Deska 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ lb [mm] 
D1 
12,55 247 4 Ø R 10, 314 9,8 151,1 15,81 24,3 < 32,9 350 
15,19 301 4 Ø R 12, 452 14,2 148,3 22,34 24,5 < 38,7 360 
D2 12,28 260 4 Ø R 10, 314 9,8 141,1 14,76 23,4 < 31,4 370 
D3 11,52 193 4 Ø R 10, 314 9,8 146,1 15,28 22,5 < 34,7 330 
D4 16,80 364 4 Ø R 12, 452 14,2 138,3 20,84 24,0 < 24,8 430 
D5 
14,89 414 4 Ø R 14, 616 19,3 105,3 21,62 37,2 < 38,7 420 
10,07 270 5 Ø R 10, 393 12,3 110,1 14,42 32,6 < 37,8 310 
D6 
12,98 440 5 Ø R 14, 770 24,1 84,3 21,65 39,9 < 45,5 360 
9,24 307 4 Ø R 12, 452 14,2 88,3 13,31 35,4 < 38,2 360 
4,11 132 4 Ø R 10, 314 9,8 91,1 9,53 34,7 < 71,3 190 
D7 3,10 126 4 Ø R 10, 314 9,8 71,1 7,4 22,3 < 49,6 180 
 
Souhrn všech trámů ve třetím nadzemním podlaží 
Trám 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ lb [mm] 
T1 308,82 2840 
3 Ø R 32, 
2413 
75,6 413,8 332,77 16,8 < 17,0 1660 
T2 197,39 1554 
3 Ø R 28, 
1847 
57,9 422,9 260,31 11,8 < 23,8 1040 
T3 281,68 2483 
3 Ø R 32, 
2413 
75,6 413,8 332,77 15,8 < 19,4 1460 
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Souhrn všech desek ve čtvrtém nadzemním podlaží 
Deska 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ lb [mm] 
D1 
14,89 414 4 Ø R 14, 616 19,3 105,3 21,62 37,2 < 38,7 420 
10,07 270 5 Ø R 10, 393 12,3 110,1 14,42 32,6 < 37,8 310 
 
Souhrn všech trámů ve čtvrtém nadzemním podlaží 
Trám 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ lb [mm] 
T2 197,39 1554 
3 Ø R 28, 
1847 
57,9 422,9 260,31 11,8 < 23,8 1040 
3.2 Ekonomické zhodnocení konstrukce 
3.2.1 Cenová kalkulace prvního nadzemního podlaží 
Položka Počet Jednotková cena Cena celkem [Kč] 
1 Betonáž – desky 228,36 m3 2 118,00 Kč/m2 483 666,48 
2 Betonáž – trámy 38,99 m3 2 118,00 Kč/m2 82 580,82 
3 Výztuž R32 5 449 kg 17,69 Kč/kg 96 389,45 
4 Výztuž R28 531 kg 17,69 Kč/kg 9 393,39 
5 Výztuž R18 147 kg 17,69 Kč/kg 2 594,06 
6 Výztuž R16 56 kg 17,69 Kč/kg 983,82 
7 Výztuž R14 222 kg 17,69 Kč/kg 3 927,18 
8 Výztuž R12 1 499 kg 17,69 Kč/kg 26 517,31 
9 Výztuž R10 3 426 kg 17,69 Kč/kg 60 605,94 
10 Třmínky R10 1 280 kg 17,69 Kč/kg 22 771,20 
11 Bednění 1 268,67 m2, 21 dní 8,4 Kč/m2/den 223 846,31 
12 Normohodiny 1 041 Nhod 125 Kč/Nhod 130 125,00 
Cena prvního nadzemního podlaží celkem 1 143 401,56 
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3.2.2 Cenová kalkulace druhého nadzemního podlaží 
Položka Počet Jednotková cena Cena celkem [Kč] 
1 Betonáž – desky 160,53 m3 2 118,00 Kč/m2 340 002,54 
2 Betonáž – trámy 24,94 m3 2 118,00 Kč/m2 52 822,92 
3 Výztuž R32 3 786 kg 17,69 Kč/kg 66 974,34 
4 Výztuž R28 531 kg 17,69 Kč/kg 9 393,39 
5 Výztuž R14 222 kg 17,69 Kč/kg 3 927,18 
6 Výztuž R12 868 kg 17,69 Kč/kg 15 354,92 
7 Výztuž R10 2 945 kg 17,69 Kč/kg 52 097,05 
8 Třmínky R10 996 kg 17,69 Kč/kg 17 619,24 
9 Bednění 891,85 m2, 17 dní 8,4 Kč/m2/den 127 356,18 
10 Normohodiny 736 Nhod 125 Kč/Nhod 92 000,00 
Cena druhého nadzemního podlaží celkem 777 547,76 
3.2.3 Cenová kalkulace třetího nadzemního podlaží 
Položka Počet Jednotková cena Cena celkem [Kč] 
1 Betonáž – desky 160,53 m3 2 118,00 Kč/m2 340 002,54 
2 Betonáž – trámy 31,41 m3 2 118,00 Kč/m2 66 526,38 
3 Výztuž R32 5 567 kg 17,69 Kč/kg 98 480,23 
4 Výztuž R28 531 kg 17,69 Kč/kg 9 393,39 
5 Výztuž R14 222 kg 17,69 Kč/kg 3 927,18 
6 Výztuž R12 868 kg 17,69 Kč/kg 9 977,16 
7 Výztuž R10 2 945 kg 17,69 Kč/kg 52 097,05 
8 Třmínky R10 1 158 kg 17,69 Kč/kg 20 485,02 
9 Bednění 891,85 m2, 17 dní 8,4 Kč/m2/den 127 356,18 
10 Normohodiny 768 Nhod 125 Kč/Nhod 96 000,00 
Cena třetího nadzemního podlaží celkem 725 764,90 
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3.2.4 Cenová kalkulace čtvrtého nadzemního podlaží 
Položka Počet Jednotková cena Cena celkem [Kč] 
1 Betonáž – desky 15,40 m3 2 118,00 Kč/m2 32 617,20 
2 Betonáž – trámy 1,58 m3 2 118,00 Kč/m2 3 346,44 
3 Výztuž R28 212 kg 17,69 Kč/kg 3 750,28 
4 Výztuž R14 191 kg 17,69 Kč/kg 3 378,79 
5 Výztuž R10 209 kg 17,69 Kč/kg 3 697,21 
6 Třmínky R10 50 kg 17,69 Kč/kg 884,50 
7 Bendění 85,56 m2, 6 dní 8,4 Kč/m2/den 4 312,22 
8 Normohodiny 67 Nhod 125 Kč/Nhod 8 375,00 
Cena čtvrtého nadzemního podlaží celkem 51 986,64 
 
Cena provedení monolitického stropu činí celkem 2 698 700 Kč. 
3.3 Technologický postup 
3.3.1 Bednění 
Před samotným zahájením montáže bednění je nutné, aby byly kvalitně dokončeny 
předchozí práce. Zejména provedení nosných konstrukcí. Před zahájením montáže je nutné 
odstranit nečistoty, případně odčerpat vodu. To platí zejména pro obecnou betonáž. V tomto 
případě odčerpávání vody nebude nutné. 
Veškeré bednění, jednotlivé části a podpůrné konstrukce musí být zajištěny proti veškeré 
nestabilitě. Musí se zamezit jakýmkoliv nežádoucím faktorům jako je uvolnění, borcení, 
vybočení, posunutí či jakákoliv jiná mechanická deformace. Spáry se utěsní, aby se zamezilo 
vyplavování jakýchkoliv složek betonu a nedošlo tak k narušení budoucí konstrukce. 
Vnitřní povrch bednění bude zbaven nečistot. Odbedňovací prostředek se nanese 
v rovnoměrné vrstvě a nesmí mít škodlivé účinky na konstrukci. Veškeré montážní dílce 
budou umístěny přesně, aby nebyly nijak narušeny vzhled, funkce či trvanlivost budoucí 
konstrukce. 
Nenosné dílce mohou být odmontovány, jakmile dosáhne beton pevnosti, při které nedojde 
k poškození povrchu či hran při odbedňování. Nosné dílce se odstraní až po dosažení 70 % 
konečné krychelné pevnosti, pokud není statikem stanoveno jinak. Pevnost se zkouší na 
místě metodou Schmidtova kladívka. 
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3.3.2 Montáž a demontáž nosníkového bednění 
Bednění bude provedeno ze systému Doka. Nejprve se vztyčí stojky s třínožkami a křížovou 
hlavou. Jelikož je světlá výška místnosti větší než tři metry, stojky se zavětrují pomocí 
diagonálních ztužidel. Pomocí nich se přenesou vodorovné síly, které vznikají při montáži. 
Pomocí vidlic se osadí spodní nosníky s přesahem minimálně 15 centimetrů. Osazují se dva 
do křížové hlavy, aby byly zajištěné proti překlopení. Stejným způsobem, kolmo na spodní 
nosníky, se osadí horní nosníky, rovněž s minimálním přesahem 15 centimetrů. Okraje 
bednění se zajistí zábradlím proti pádu. Poté se položí betonářské desky a zajistí se hřebíky. 
Bednění se zkontroluje nivelací a nastříká separačním prostředkem. Osadí se mezilehlé 
stojky s rovnou hlavou a vytočí se na požadovanou výšku. 
Po provedení betonáže a zatvrdnutí betonu na požadovanou pevnost se bednění demontuje. 
Nejdříve se odstraní stojky s rovnými hlavami. Stojky s křížovou hlavou se spustí zhruba 
o 4 centimetry a pracovními vidlicemi se vyjmou horní nosníky. Nosníky, které překrývají 
spáry desek, se nechají na místě. Poté se odeberou betonářské desky a zbylé horní nosníky. 
Vidlicemi se vyjmou dolní nosníky a uloží se stojky s křížovou hlavou. 
3.3.3 Armování 
Výztuž je nutné ukládat v přesné poloze, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a zajistí 
se, aby tak zůstala i během celé betonáže, a to včetně krycí vrstvy. Ukládaná výztuž bude 
zbavena veškerých nečistot a mastnoty. Musí mít přirozeně čistý povrch bez odlupujících se 
částí. V opačném případě by docházelo ke snížení spolupůsobení oceli a betonu. 
Konstantní krycí vrstva se zajišťuje distančními podložkami z materiálu, který nesmí 
podléhat korozi. Jedná se nejčastěji o podložky betonové, vláknocementové nebo z PVC. 
Mezery mezi nosnými pruty musí být větší než 1,5násobek frakce kameniva, použitého 
v betonu, aby se předešlo nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. 
3.3.4 Betonáž, obecné zásady 
Směs musí být dopravena na místo uložení bez průtahů. Musí se zamezit jakémukoliv 
znehodnocení směsi, ať už povětrnostními vlivy, nečistotami, nežádoucími příměsemi. 
Nesmí se rozmísit ani začít tuhnout před uložením do konstrukce. 
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Doprava směsi na místo betonáže se provede betonářských čerpadlem a při ukládání se musí 
předejít posunu betonářské výztuže či bednění. Nesmí dojít k vypuštění vody, sloužící ke 
zvlhčení vnitřního povrchu potrubí nebo k čištění po ukončení čerpání, do čerstvého betonu. 
Při betonování za nízkých teplot nesmí klesnout teplota směsi pod 10° Celsia. Pokud dochází 
k betonáži na nasákavé bednění či konstrukce, je nutné ji nejdříve navlhčit, aby nedocházelo 
k odvádění vlhkosti z betonu. Směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání a ukládá 
se v souvislých vodorovných vrstvách. 
Čerstvě vybetonovaná konstrukce nesmí být vystavena otřesům po dobu sedmi dnů. 
Betonová směs se nesmí volně spouštět z výšky větší než jeden a půl metru. Ukládání 
betonové vrstvy na další vrstvu, která nebyla zhutněna, je zakázáno. 
Pokud je nutno přerušit betonování, s další betonáží se musí vyčkat do té doby, než předešlá 
konstrukce dosáhne pevnosti 3,5 megapascalů. Pokud není možné hodnotu naměřit, vytvoří 
se pracovní spára v příhodném místě a v betonáži se pokračuje po 18 hodinách. 
Vhodná místo pro pracovní spáru: 
- u trámů a průvlaků v místě minimálního ohybového momentu a posouvajících sil 
pod úhlem 45° k ose trámu, 
- u sloupů a pilířů ve spodním nebo horním okraji stropní konstrukce, vždy kolmo 
k podélné ose, 
- u desek ve třetině až čtvrtině rozpětí, 
- jiným způsobem a zároveň u složitějších konstrukcí pouze pokud je tak uvedeno 
v projektové dokumentaci nebo se souhlasem statika. 
Provedení pracovních spár a rozsah betonáže během jednotlivých dnů je znázorněn na 
obrázcích č. 17 – 19 (schémata montážních prací v jednotlivých nadzemních podlažích). 
Pracovní spáru je před další betonáží nutné očistit od veškerých nečistot a nespojených částí 
betonu, které by bránily spojení obou částí, spáru omýt a navlhčit. 
Při používání ponorných vibrátorů se vibrátory nesmí vpravovat do stejného místa. 
Vzdálenost ponorů nesmí překročit 1,4násobek viditelného poměru účinnosti. Tloušťka 
hutněné vrstvy nesmí být větší než 1,25násobek délky hlavice. Vibrátor nesmí být v kontaktu 
s bedněním či výztuží. 
Pro dosažení požadovaných vlastností je nutné betonovou konstrukci po určitou dobu 
ošetřovat a ochraňovat, a to hned po ukončení hutnění. Beton se ponechá v bednění, přikryje 
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se folií či vlhkou tkaninou a kropí vodou. Ošetřováním se zabraňuje předčasnému vysychání 
vlivem slunečního záření a povětrnostních vlivů, vyplavení cementové směsi při dešti, 
vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, rychlému ochlazování během prvních dní po uložení, 
působení nízkých teplot, vibracím a nárazům. 
V následujících tabulkách a schématech jsou znázorněny postupy a doby provádění 
jednotlivých prací. 
3.3.5 Pracnost provádění 
Směny pro první nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Bednění 0,31 Nh/m2 1 268 m2 5 10 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 12 610 kg 5 5 
Betonáž 0,99 Nh/m3 267,35 m3 5 7 
Odbedňování 0,17 Nh/m2 1 268 m2 3 9 
 
Směny pro druhé nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Bednění 0,31 Nh/m2 891 m2 5 7 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 9 348 kg 4 4 
Betonáž 0,99 Nh/m3 185,47 m3 5 5 
Odbedňování 0,17 Nh/m2 891 m2 3 6,5 
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Směny pro třetí nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Bednění 0,31 Nh/m2 891 m2 5 7 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 11 291 kg 5 4 
Betonáž 0,99 Nh/m3 191,94 m3 5 5 
Odbedňování 0,17 Nh/m2 891 m2 3 6,5 
 
Směny pro čtvrté nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Bednění 0,31 Nh/m2 85,56 m2 2 0,5 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 662 kg 2 0,5 
Betonáž 0,99 Nh/m3 16,98 m3 3 1 
Odbedňování 0,17 Nh/m2 85,56 m2 2 0,5 
 
Celková doba provedení monolitické stropní konstrukce je 61 osmihodinových směn. 
 
65 
 
Obrázek 17 - Schéma montážních prací v prvním nadzemním podlaží 
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Obrázek 18 - Schéma montážních prací v druhém nadzemním podlaží 
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Obrázek 19 - Schéma montážních prací v třetím nadzemním podlaží 
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Obrázek 20 - Harmonogram – monolitická stropní konstrukce 
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4 Předepjaté betonové panely 
Pro tuto variantu jsem zvolil předepjaté panely SPIROLL. Jsou to deskové betonové prvky 
vyztužené podélnými předpjatými lany, které jsou vylehčeny válcovými dutinami, kudy je 
možné vést inženýrské sítě. Přepínací výztuž je vedena u dolního, u vyššího rozpětí a zatížení 
i u horního okraje. Standardní skladebná šířka panelů je 1 200 mm, nicméně je možné je 
řezat v podélném i šikmém směru. Podélné řezy musí procházet vždy dutinou. Výrobní délka 
panelů dosahuje až 16 metrů a je možné ji upravovat po 1 cm. 
 
 
Obrázek 21 - uložení panelů u vnější stěny 
4.1 Použití a výhody stropních panelů SPIROLL 
Díky velkým rozpětím, které jsou panely schopné překlenout, se nejčastěji používají u hal 
či jiných staveb s velkými rozpony, u kterých je nutná volná dispozice bez použití svislých 
podpor, trámů, či průvlaků. Pomocí nenosných příček je pak možné u vícepodlažních budov 
použít různé dispozice u každého podlaží. 
Tento systém má následující výhody: 
- Rychlá montáž – díky velkým rozměrům je možné umístit panely přímo na místo bez 
zbytečného skladování v rychlém čase, s pomocí minima pracovníků a bez 
podpůrných konstrukcí. 
- Vysoká únosnost vzhledem k tloušťce konstrukce. 
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- Přizpůsobení rozměrů na libovolný půdorys – díky vysoké variabilitě úprav 
jednotlivých panelů není problém je používat na libovolně členitý půdorys. 
- Minimalizace mokrých procesů – mokrý proces probíhá pouze u zalití panelů. Není 
nutné montovat bednění či dočasné podpůrné konstrukce. Minimalizují se tím 
technologické přestávky 
- Požární odolnost a neměnné fyzikální vlastnosti. 
 
Obrázek 22 - Uložení panelů na vnitřní nosnou konstrukci tl. 450 mm 
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Obrázek 23 - uložení schodišťového ramene 
4.2 Technické vlastnosti 
4.2.1 Souhrnné zvukové a tepelně izolační vlastnosti 
Panel / výška 
[mm] 
Koeficient 
prostupu 
tepla U 
[W*m-2*K-1] 
Tepelný 
odpor R 
[m2*K*W-1] 
Plošná 
hmotnost 
m‘[kg*m-2] 
Vzduchová 
neprůzvučnost 
RW [dB] 
Vážená hladina 
kročejového 
hluku L’n,w 
[dB] 
160 2,99 0,17 226 49 85 
200 2,77 0,19 260 50 85 
250 2,65 0,21 310 52 83 
265 2,48 0,23 370 54 82 
320 2,40 0,25 445 55 80 
400 2,17 0,29 492 59 79 
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4.2.2 Požární odolnost 
Požární odolnost se pohybuje od 30 do 100 minut v závislosti na výšce panelu, rozpětí, 
statickém působení a druhu a počtu předpínací výztuže. Pro další navýšení požární odolnosti 
je možné použít omítku z malty skupiny I., II. a III. nebo používat sádrokartonový pohled se 
zvýšenou požární odolností, což umožňuje vedení instalací. 
 
Obrázek 24 - Uložení panelů na vnitřní nosnou konstrukci tl. 300 mm 
4.3 Návrh 
Panely se ukládají na vodorovnou plochu. Pokud se nejedná o vodorovnou plochu, je nutné 
úložnou plochu vyrovnat, nejlépe na vrstvu jemného betonu tloušťky minimálně 10 mm, 
zavlhlou cementovo – pískovou směs, plastové podložky (1 – 10 mm) nebo silný neoprénový 
pás (5 mm). Na tloušťce betonové vrstvy závisí vzájemné spolupůsobení jednotlivých 
panelů. Pokud je panel zatěžován osamělým břemenem, dá se uvažovat, že sousední panely 
přenáší každý 15 % zatížení. 
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Doporučené délky předpjatých panelů 
Výška panelu 
[mm] 
Typ panelu lmin [mm] lmax[max] 
160 
PPD ... / 165 2 000 7 000 
PPD ... / 167 2 000 7 500 
PPD ... / 169 2 000 7 500 
PPD ... / 171 2 000 8 000 
200 
PPD ... / 205 2 000 7 500 
PPD ... / 207 2 000 8 500 
PPD ... / 209 2 000 8 500 
PPD ... / 219 2 000 11 000 
250 
PPD ... / 254 2 000 9 500 
PPD ... / 256 2 000 11 000 
PPD ... / 258 2 000 12 000 
PPD ... / 250 2 000 12 000 
PPD ... / 252 2 000 13 000 
265 
PPD ... / 264 2 000 10 000 
PPD ... / 266 2 000 11 500 
PPD ... / 268 2 000 12 000 
PPD ... / 270 2 000 12 000 
PPD ... / 272 2 000 13 000 
320 
PPD ... / 326 2 000 13 000 
PPD ... / 320 2 000 14 000 
PPD ... / 332 2 000 15 000 
PPD ... / 335 2 000 15 500 
400 
PPD ... / 410 2 000 15 000 
PPD ... / 412 2 000 16 000 
PPD ... / 414 2 000 16 000 
PPD ... / 416 2 000 16 000 
Pozn: v místě teček se udává délka panelu v cm. Panely se vyrábějí po 10 mm. 
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Pro návrh konkrétního panelu jsem použil následující graf 
 
Obrázek 11 – graf únosností stropních panel h = 200mm, návrh stropního panelu 
Navrhl jsem panel PPD219. 
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4.3.1 Nosníky ve třetím nadzemním podlaží 
Výpočet nosníků byl proveden analogicky jako v kapitole 2.3 
 
Nosník 
Med 
[kNm] 
Asreq 
[mm2] 
Navržená 
výztuž, 
plocha 
[mm2] 
x 
[mm] 
z 
[mm] 
Mrd 
[kNm] 
λ 
lb 
[mm] 
N1 71,62 584 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 381,4 97,00 17,9 < 33,9 610 
N2 71,14 582 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 381,4 97,00 17,9 < 34,1 610 
N3 70,67 579 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 381,4 97,00 17,9 < 34,2 610 
N4 101,93 870 
3 Ø R 22, 
1140 
35,7 374,7 142,38 18,0 < 26,2 740 
N5 102,69 874 
3 Ø R 22, 
1140 
35,7 374,7 142,38 18,0 < 26,1 750 
N6 108,35 907 
3 Ø R 22, 
1140 
35,7 374,7 142,38 18,0 < 25,1 780 
N7 104,22 880 
3 Ø R 22, 
1140 
35,7 374,7 142,38 18,0 < 25,8 750 
N8 74,49 603 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 381,4 97,00 17,9 < 32,9 630 
N9 120,25 986 
3 Ø R 22, 
1140 
35,7 374,7 142,38 18,0 < 23,1 840 
N10 102,31 872 
3 Ø R 22, 
1140 
35,7 374,7 142,38 18,0 < 26,1 750 
N11 101,93 870 
3 Ø R 22, 
1140 
35,7 374,7 142,38 18,0 < 26,2 740 
N12 71,38 583 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 381,4 97,00 17,9 < 34,0 610 
N13 72,58 590 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 381,4 97,00 17,9 < 33,6 620 
N14 76,88 619 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 381,4 97,00 17,9 < 32,0 650 
N15 69,71 574 
3 Ø R 18, 
763 
23,9 381,4 97,00 17,9 < 34,6 600 
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4.4 Ekonomické zhodnocení konstrukce 
4.4.1 Cenová kalkulace prvního nadzemního podlaží 
Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
1 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 1200 
57 ks 10 092 Kč/ks 575 244,00 
2 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 650 
8 ks 5 466 Kč/ks 43 732,00 
3 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 1200 
53 ks 4 524 Kč/ks 239 772,00 
4 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 700 
3 ks 5 887 Kč/ks 17 661,00 
5 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 1010 
1 ks 8 494 Kč/ks 8 494,00 
6 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 890 
1 ks 3 355 Kč/ks 3 355,00 
7 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 650 
4 ks 5 466 Kč/ks 21 866,00 
8 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 1200 
2 ks 7 656 Kč/ks 15 312,00 
9 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 890 
1 ks 5 678 Kč/ks 5 678,00 
10 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 1010 
10 ks 6 444 Kč/ks 64 440,00 
11 
Stropní panel SPIROLL PPD250 219, 
šířka 850 
2 ks 2 465 Kč/ks 4 930,00 
12 
Stropní panel SPIROLL PPD295 219, 
šířka 1010 
2 ks 3 456 Kč/ks 6 912,00 
13 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 875 
2 ks 1 015 Kč/ks 5 582,00 
14 
Stropní panel SPIROLL PPD775 219, 
šířka 1200 
24 ks 10 788 Kč/ks 258 912,00 
15 
Stropní panel SPIROLL PPD775 219, 
šířka 890 
1 ks 8 001 Kč/ks 8 001,00 
16 
Stropní panel SPIROLL PPD200 219, 
šířka 700 
2 ks 1 624 Kč/ks 3 248,00 
17 
Stropní panel SPIROLL PPD200 219, 
šířka 1200 
13 ks 2 784 Kč/ks 36 192,00 
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Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
18 
Stropní panel SPIROLL PPD685 219, 
šířka 1200 
13 ks 9 535 Kč/ks 123 955,00 
19 
Stropní panel SPIROLL PPD685 219, 
šířka 700 
2 ks 5 562 Kč/ks 11 124,00 
20 Beton – zálivka – 0,05 m3/m2 1 268 m2 2 118,00 Kč/m3 134 281,20 
21 Beton – věnce 46,20 m3 2 118,00 Kč/m3 97 851,60 
22 Třmínky R6 459 kg 19,93 Kč/kg 9 147,87 
23 Výztuž R8 1 320 kg 19,93 Kč/kg 26 307,60 
27 Těžký asfaltový pás 188,57 m2 84,46 Kč/m2 15 926,62 
25 Normohodiny 1 109 Nhod 125 Kč/Nhod 138 625,00 
Cena prvního nadzemního podlaží celkem 1 876 549,89 
4.4.2 Cenová kalkulace druhého nadzemního podlaží 
Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
1 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 1200 
57 ks 10 092 Kč/ks 575 244,00 
2 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 650 
8 ks 5 466 Kč/ks 43 732,00 
3 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 1200 
53 ks 4 524 Kč/ks 239 772,00 
4 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 700 
3 ks 5 887 Kč/ks 17 661,00 
5 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 1010 
1 ks 8 494 Kč/ks 8 494,00 
6 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 890 
1 ks 3 355 Kč/ks 3 355,00 
7 
Stropní panel SPIROLL PPD575 219, 
šířka 650 
4 ks 4 901 Kč/ks 19 604,00 
8 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 1200 
2 ks 7 656 Kč/ks 15 312,00 
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Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
9 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 890 
1 ks 5 678 Kč/ks 5 678,00 
10 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 1010 
10 ks 6 444 Kč/ks 64 440,00 
11 
Stropní panel SPIROLL PPD250 219, 
šířka 850 
2 ks 2 465 Kč/ks 4 930,00 
12 
Stropní panel SPIROLL PPD295 219, 
šířka 1010 
2 ks 3 456 Kč/ks 6 912,00 
13 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 875 
2 ks 1 015 Kč/ks 5 582,00 
14 Beton – zálivka – 0,05 m3/m2 797,44 m2 2 118,00 Kč/m3 84 448,90 
15 Beton – věnce 31,14 m3 2 118,00 Kč/m3 65 954,52 
16 Třmínky R6 306 kg 19,93 Kč/kg 6 102,88 
17 Výztuž R8 893 kg 19,93 Kč/kg 11 570,78 
18 Těžký asfaltový pás 127,10 m2 84,46 Kč/m2 10 734,87 
19 Normohodiny 773 Nhod 125 Kč/Nhod 96 625,00 
Cena druhého nadzemního podlaží celkem 1 286 152,95 
4.4.3 Cenová kalkulace třetího nadzemního podlaží 
Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
1 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 1200 
44 10 092 Kč/ks 444 048,00 
2 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 660 
1 5 550 5 550,00 
3 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 1200 
42 4 524 190 008,00 
4 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 500 
1 4 205 4 205,00 
5 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 700 
7 5 887 41 209,00 
6 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 640 
11 5 382 59 206,00 
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Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
7 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 510 
3 4 289 12 867,00 
8 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 440 
1 3 700 3 700,00 
9 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 320 
1 2 691 2 691,00 
10 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 1040 
1 8 746 8 746,00 
11 
Stropní panel SPIROLL PPD725 219, 
šířka 660 
1 5 550 5 550,00 
12 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 500 
1 1 885 1 885,00 
13 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 700 
8 2 639 21 112,00 
14 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 640 
6 2 413 14 477,00 
15 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 510 
2 1 923 3 845,00 
16 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 470 
1 1 772 1 772,00 
17 
Stropní panel SPIROLL PPD325 219, 
šířka 680 
1 2 564 2 564,00 
18 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 890 
3 5 678 17 035,00 
19 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 1010 
10 6 444 64 440,00 
20 
Stropní panel SPIROLL PPD250 219, 
šířka 850 
2 2 465 4 930,00 
21 
Stropní panel SPIROLL PPD295 219, 
šířka 1010 
2 3 456 6 912,00 
22 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 875 
2 5 583 11 165,00 
23 
Stropní panel SPIROLL PPD575 219, 
šířka 650 
2 4 334 8 671,00 
24 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 1200 
4 7 656 30 624,00 
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Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
25 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 700 
1 4 466 4 466,00 
26 Beton – zálivka – 0,05 m3/m2 1 098,1 m2 2 118,00 Kč/m3 116 288,79 
27 Beton – věnce 27,79 m3 2 118,00 Kč/m3 58 859,22 
28 Beton – nosníky 26,50 m3 2 118,00 Kč/m3 56 127,00 
29 Třmínky R6 275 kg 19,93 Kč/kg 5 493,41 
30 Třmínky R10 888 kg 17,69 Kč/kg 15 717,21 
31 Výztuž R8 516 kg 19,93 Kč/kg 10 290,28 
32 Výztuž R18 811 kg 17,69 Kč/kg 7 268,47 
33 Výztuž R22 1500 kg 17,69 Kč/kg 26 542,08 
34 Těžký asfaltový pás 113,43 m2 84,46 Kč/m2 9 580,30 
35 Bednění 
60,23 m2, 11 
dní 
8,4 Kč/m2/den 5 565,25 
36 Normohodiny 828 Nhod 125 Kč/Nhod 103 500,00 
Cena třetího nadzemního podlaží celkem 1 386 910,10 
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4.4.4 Cenová kalkulace čtvrtého nadzemního podlaží 
Položka Počet 
Jednotková 
cena 
Cena celkem 
[Kč] 
1 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 1200 
13 7 656 Kč/ks 99 528,00 
2 
Stropní panel SPIROLL PPD550 219, 
šířka 700 
1 4 466 Kč/ks 4 466,00 
3 Beton – zálivka – 0,05 m3/m2 85,57 m2 2 118,00 Kč/m3 9 061,86 
4 Beton – věnce 4,95 m2 2 118,00 Kč/m3 10 484,10 
5 Třmínky R6 74 kg 19,93 Kč/kg 1 474,82 
6 Výztuž R8 70 kg 19,93 Kč/kg 1 395,10 
7 Těžký asfaltový pás 20,22 m2 84,46 Kč/m2 1 707,78 
8 Normohodiny 80 Nhod 125 Kč/Nhod 10 000,00 
Cena čtvrtého nadzemního podlaží celkem 138 117,66 
Cena provedení panelového stropu činí celkem 4 687 731 Kč. 
4.5 Technologický postup 
4.5.1 Doprava a skladování 
Panely se budou přepravovat běžnými nákladními prostředky. Protože panely se nesmí 
ukládat mimo ložnou plochu vozidla, musí být jejich ložná plocha delší než sedm a půl 
metrů. Panely se přepravují vodorovně, ve stejné pozici, v jaké budou umístěny na stavbu. 
Mezi jednotlivé panely se svisle nad sebou umístí proklady ve vzdálenosti 1/10 délky panelu 
od čel (maximálně 600 mm). Dílce se na vozidle zajistí proti podélnému a příčnému posunu. 
Vertikální přeprava na stavbě se provede dvěma jeřáby HS 380 Marylin, které budou 
přítomny po celou dobu stavby. Přeprava bude zajištěna pomocí samosvorných kleští. 
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Obrázek 25 - Jeřáb HS 380 Marylin 
Panely budou skladovány na pozemku investora. Pozemek je rovný, bude odvodněn a 
zpevněn. Dílce na skládce se proloží suchými, dřevěnými proklady délky minimálně 1 200 
mm ve vzdálenostech 1/10 délky dílce, maximálně 600 mm od jeho čela. Proklady musí být 
vždy nad sebou ve svislici a zajištěny proti posunutí. Skladovací výška dílců ve skládce 
nepřesáhne 2,5 m. Mezi jednotlivými skládkami a řadami dílců bude zachován bezpečný 
průchod o šířce nejméně 750 mm. 
4.5.2 Montáž 
Na vodorovné nosné průvlaky se nataví asfaltový pás DEKGLASS G200 340, na nějž se 
budou ukládat jednotlivé panely. Délka uložení bude 125 mm po obou stranách. První dílec 
se usazuje do pozice dvojicí montážníků ze žebříků, opřených o podporu v blízkosti uložení 
dílce. Ostatní dílce je možné ukládat z již umístěných panelů. Před odvěšením je nutné 
zkontrolovat umístění dílce. Případná korekce se provede pomocí páčidel za zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k poškození dílce. Dutiny v čelech dílců se uzavřou ucpávkou proti 
nadměrnému zatékání betonové směsi. Před provedením zálivky se mezi dílce umístí 
zálivková výztuž R8, která se sváže s výztuží v obvodovém věnci, čímž se zajistí vzájemné 
spolupůsobení jednotlivých dílců ve stropní rovině. 
Před betonáží se provedou všechny prostupy pro technické instalace skrze panely pomocí 
diamantových nástrojů. Konstrukce se zbaví veškerých nečistot a navlhčí, aby nedocházelo 
k odvádění vlhkosti z betonové směsi. Zálivka bude provedena z betonu třídy 25/30 z frakce 
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s maximální velikostí zrn 8 mm. Konstrukci je možné zatížit až po dosažení 75 % pevnosti 
zálivkového betonu tj. po třech dnech.  
V následujících tabulkách a schématech jsou znázorněny postupy a doby provádění 
jednotlivých prací. 
4.5.3 Pracnost provádění 
Směny pro první nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Pokládání dílců 0,77 Nh/m2 1 268 m2 8 16 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 1 779 kg 3 1 
Betonáž 0,99 Nh/m3 109,60 m3 3 4,5 
 
Směny pro druhé nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Pokládání dílců 0,77 Nh/m2 891 m2 8 11 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 1 199 kg 2 1 
Betonáž 0,99 Nh/m3 71,01 m3 3 3 
 
Směny pro třetí nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Pokládání dílců 0,77 Nh/m2 830,77 m2 8 10 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 3 885,07 kg 4 2 
Bendění 0,31 Nh/m2 60,23 m2 3 1 
Betonáž 0,99 Nh/m3 109,20 m3 3 5 
Odbedňování 0,17 Nh/m2 60,23 m2 2 1 
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Směny pro čtvrté nadzemní podlaží 
Materiál Normohodiny Rozsah 
Počet 
pracovníků 
Počet směn 
Pokládání dílců 0,77 Nh/m2 89,65 m2 5 2 
Výztuž 1,33 Nh/100kg 104 kg 2 0,1 
Betonáž 0,99 Nh/m3 9,23 m3 2 0,5 
 
Celková doba provedení panelové stropní konstrukce je 70 osmihodinových směn. 
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Obrázek 26 - Schéma montážních prací v prvním a druhém nadzemním podlaží 
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Obrázek 27 - Schéma montážních prací ve třetím nadzemním podlaží 
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Obrázek 28 – Harmonogram – panelová stropní konstrukce 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo vhodné navržení stropní konstrukce pro projektovaný objekt ve 
třech variantách a posouzení daného řešení z hlediska vhodnosti použití v dané lokalitě. 
První variantou, řešenou v druhé kapitole diplomové práce, je návrh a technologické a 
ekonomické zhodnocení vložkové stropní konstrukce. Cena výsledné konstrukce činí 
6 425 200 Kč, doba provedení konstrukce při zvoleném počtu pracovníků je 129 
osmihodinových směn. 
Cena u druhé varianty, která je řešena ve třetí kapitole, což je monolitická stropní konstrukce 
činí 2 698 700 Kč a doba provedení při zvoleném počtu pracovníků je 61 osmihodinových 
směn. 
Panelová stropní konstrukce, která je obsahem čtvrté kapitoly, je kalkulována na 4 687 731 
Kč. Doba provedení konstrukce při zvoleném počtu pracovníků činí 70 osmihodinových 
směn. 
Druh stropní konstrukce Cena [Kč] 
Doba [osmihodinové 
směny] 
Vložková stropní konstrukce 6 425 200,00 126 
Monolitická stropní konstrukce 2 698 700,00 61 
Panelová stropní konstrukce 4 687 731,00 70 
 
Pro lepší názornost jsem výsledné údaje o pracnosti a ceně jednotlivých návrhů zpracoval 
do následujících grafů. 
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Graf 1 – Pracnost stropních konstrukcí 
 
 
Graf 2 – Cena stropních konstrukcí 
 
Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že nejvýhodnější variantou pro daný objekt základní 
školy je monolitická stropní konstrukce. 
I přes jednoznačné výsledky by bylo vhodné uvažovat o variantě předepnutých panelů, které 
jsou předurčeny pro větší rozpětí. Odpadla by zároveň potřeba většiny statických výpočtů. 
Při rostoucích rozpětích rapidně vzrůstá potřeba výztuže a klesá efektivnost monolitického 
stropu. 
Panely SPIROLL jsou zároveň lepší volbou z estetického hlediska, protože odpadají 
viditelné nosné trámy.  
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Základní škola 
kat. území Stará Boleslav 609170, .parc.: 583/1, 594, 596, 597, 598/1 
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A.   PRVODNÍ  ZPRÁVA 
1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její úel  
Název stavby:   Základní škola
Místo stavby:   Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Katastrální území:  k.ú. Stará Boleslav 
Pozemky:   .parc.  583/1, 594, 596, 597, 598/1 
Stupe projektové dokum.: DSP (dokumentace pro stavební povolení dle pílohy . 1  
    vyhlášky . 499/2006 Sb.) 
Investor:   Msto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Masarykovo námstí 1/6 , Brandýs nad Labem – Stará  
Boleslav, 250 01 
Vedoucí projektu:  Ing. Hana Staková 
Projektant:   Radek Tma 
Autorizace:   Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných vd 
Základní údaje charakterizující stavbu 
Projektová dokumentace eší novostavbu základní školy (dále jen „ZŠ“) na pozemku .parc.: 
583/1, 594, 596, 597, 598/1 v obci Brandýs nad Labem – Stará Boleslav v katastrálním území 
Stará Boleslav. 
Pozemek pro stavbu ZŠ je rovinatý. V souasné dob je volný. Nová ZŠ je navržena jako 
típodlažní stavba s podkrovím, které bude sloužit jako prostory pro mimoškolní aktivity a 
s budovou tlocviny. Navrhovaná ZŠ je pdorysného tvaru U, jehož zastešení tvoí valbové 
a ploché stechy a krytina z betonových tašek Bramac. Budova tlocviny je obdélníkového 
pdorysu, zastešená devnými píhradovými vazníky. Vstupy do budovy jsou z jižní a 
západní strany. Veejnost má pístup pímo z veejné komunikace. Žáci budou do školy 
vcházet pes dvr do šaten. Vstup na pozemek je z jižní (veejná komunikace umístná na 
pozemku .parc.: 2677/1, ulice Komenského) a západní strany (veejná komunikace umístná 
na pozemku .parc.: 2595, ulice Jungamannova). 
ZŠ bude na pozemku .parc 583/1, 594, 596, 597, 598/1 umístna zárove s uliní arou. 
Hlavní vstup do objektu je ze západní strany. ±0,000 je na úrovni podlahy 1.N.P., která je 
0,50 metru nad upraveným terénem. ±0,000 = +175,570 B.p.v. 
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Na pozemku budou provedeny následující pípojky: splašková kanalizace, vodovod, plynovod 
a NN elektro. Dešová kanalizace bude odvedena do jednotné kanalizace. Veejné ady jsou 
vedeny pod pilehlými veejnými komunikacemi. 
Dispoziní ešení ZŠ 
Dispozice 1. nadzemního podlaží: byt školníka (94,69 m2), vstupní hala (31,15 m2) s vrátnicí 
(10,58 m2), 4 uebny pro první stupe (74,90 m2), poítaová uebna (50,40 m2), kuchyky 
(38,68 m2), dílny (31,50 m2), šatny (2x82,50 m2), kabinet (20,00 m2), centrální propojovací 
chodba (197,78 m2) a sociální zaízení pro chlapce (14,70 m2), dívky (15,45 m2) a uitele + 
tlesn postižení (18,02 m2). Budova je vnitn propojena s budovou tlocviny. 
Dispozice 2. nadzemního podlaží: editelna (32,55 m2), kancelá zástupce editele 32,55 m2), 
zasedací místnost (67,90 m2), 5 ueben pro druhý stupe (74,90 m2), 2 kabinety (38,63 m2 a 
20,00 m2), centrální propojovací chodba (185,48 m2) a sociální zaízení pro chlapce (14,70 
m2), dívky (15,45 m2) a uitele (18,02 m2). 
Dispozice 3. nadzemního podlaží: 6 ueben pro druhý stupe (74,90 m2), kotelna (12,00 m2), 
centrální propojovací chodba (185,48 m2) a sociální zaízení pro chlapce (14,70 m2), dívky 
(15,45 m2) a uitele (18,02 m2). 
Vertikální komunikace: 2 tíramenná schodišt a výtah 
Budova tlocvina bude nepodsklepená, jednopodlažní, zastešená píhradovými vazníky 
Dispozice 1. nadzemního podlaží: chodba (29,76 m2), šatna (16,50 m2) a sprchy (15,36 m2) 
pro dívky, šatny (16,50 m2) a sprchy (15,36 m2) pro chlapce, WC pro dívky (8,16 m2), WC 
pro chlapce (8,16 m2), tlocvina (536,35 m2). 
ZŠ bude založena na základových pasech a patek z prostého betonu. Podkladní betonová 
deska bude opatena hydroizolací Dekglass G200 340 a zateplena polystyrenem XPS tl.  
100 mm.  
Nosnou konstrukci bude tvoit skeletový systém z železobetonových prefabrikovaných 
sloup. Obvodové výplové zdivo bude z keramických tvárnic POROTHERM 44 P10 tl. 440 
mm na maltu vápenocementovou. Vnitní výplové zdivo bude z keramických tvárnic 
POROTHERM 30 AKU P+D P10 tl. 300 mm a Porotherm 25 AKU P+D P10 tl. 250 mm na 
maltu vápenocementovou. 
Píky budou z keramických píkovek Porotherm 11,5 P+D P8 tl. 115mm na maltu 
vápenocementovou. 
Základní škola 
kat. území Stará Boleslav 609170, .parc.: 583/1, 594, 596, 597, 598/1 
- 3 - 
Stropní konstrukci bude tvoit systém Porotherm – Nosníky s filigránovou výztuží, pokládané 
po 500 mm nebo 625 mm s uložením 125 mm, keramické stropní vložky MIAKO a betonový 
záliv. Tlouška stropní konstrukce je 300 mm. Stropní konstrukce 3.N.P. bude zahrnovat také 
ŽB nosníky, pro vynesení sloupk krovu a do kterých budou kotveny táhla pro zachycení 
vodorovných sil. 
ZŠ bude kompletn kontaktn zateplena pomocí pnového polystyrenu tl. 150 mm. V místech 
styku s terénem bude jako zateplení fasády použit polystyren XPS tl. 50 mm s vytažením 
500mm nad terén. 
Schodišt bude prefabrikované – železobetonové. Schodišt je tíramenné, tvoené dvma 
dvakrát zalomenými deskou a jednou jednoduchou deskou.  
Nosná konstrukce valbové stechy bude z devného krovu. tj. Pozednice, krokve, kleštiny, 
vrcholové a stedové vaznice, sloupky, táhla. Zateplením stechy bude izolace z minerálních 
vláken Rockwool tl.180mm. Jako krytina budou použity betonové tašky Bramac. 
Okna budou plastová s izolaním trojsklem. Vnitní i vchodové dvee budou devné, dvení 
kídla plná, osazená do ocelových zárubní.  
Vnitní povrchy: sádrové omítky, keramické obklady. 
Podlahy: Keramické dlažby, laminové desky, koberec, PVC 
Venkovní povrchy: Probarvená fasádní omítka 
Klempíské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek. 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a 
majetkoprávních vztazích  
Pozemek pro stavbu je rovinatý, v souasné dob je volný 
Pozemek pro stavbu ZŠ je zapsán na LV . 10001 k.ú. Stará Boleslav 609170, . parc. 583/1, 
594, 596, 597, 598/1 
Výmra pozemku – 5 015 m2  
Pozemek je v majetku investora –  Msto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Masarykovo námstí 1/6 , Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, 250 01 
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3. Údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou 
 infrastrukturu  
Pro stavbu ZŠ bylo provedeno mení radonového indexu s výsledkem – stední radonové 
riziko. 
Vstup na pozemek je z jižní (veejná komunikace umístná na pozemku .parc.: 2677/1, ulice 
Komenského) a západní strany (veejná komunikace umístná na pozemku .parc.: 2595, 
ulice Jungamannova). 
Splaškové odpadní vody budou ze ZŠ svedeny gravitan potrubím PVC DN250 do 
stávajícího veejného adu splaškové kanalizace na pozemích . parc. 2677/1 a 2695. 
Vodovod bude napojen ze stávajícího veejného adu, který vede pod pilehlou komunikací. 
Elektrická energie je pivádna z veejného adu, který vede pod pilehlou komunikací, nov
provedenou pípojkou. Plyn je pivádn z veejného adu, který je veden pod stávající 
komunikací, nov provedenou pípojkou. 
4. Informace o splnní požadavk dotených orgán  
Veškeré podmínky a požadavky DOSS a správc sítí byly ke dni podání žádosti o stavební 
ízení zapracovány do dokumentace. 
5. Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu 
V projektové dokumentaci jsou dodrženy požadavky OTPP pro výstavbu. 
6. Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí  
Regulaní plán pro danou lokalitu nebyl zpracován.  
7. Vcné a asové vazby na související a podmiující stavby a jiná opatení  v 
 doteném území 
Žádné související ani podmiující stavby se v doteném území nenachází a žádná jiná 
opatení zde nebyla stanovena.  
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8. Pedpokládaná lhta výstavby 
Termín zahájení stavby:  po vydání stavebního povolení v nabytí právní moci 
Termín ukonení stavby:  30.10. 2018 
Pedpokládaná lhta výstavby: 36 msíc
9. Údaje o orientaní hodnot stavby, údaje o podlahové ploše budovy a o potu 
 byt v budov
Orientaní náklady stavby          200 000 000,- K
Plošné ukazatele : 
. parc. 583/1 – zahrada  1 291 m2 
. parc. 594 – zastavná plocha a nádvoí  2 707 m2 
. parc. 596 – zahrada  555 m2 
. parc. 597 – zastavná plocha a nádvoí  266 m2 
. parc. 598/1 – zahrada  196 m2 
Celkem 5015 m2
Zastavná plocha ZŠ 1 993,60 m2 
Zastavnost 39,75 % 
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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
1.         Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení stavby 
1.1. Zhodnocení staveništ  
Pozemek, na kterém bude ZŠ umístna je nepravidelného tvaru, jeho pevýšení iní cca  
1 700 mm od jihozápadu k severovýchodu. Pozemek je v souasné dob volný, nezastavný. 
1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby ešení 
Nový stav
Tato PD eší novostavbu základní školy. Výsledná stavba se bude skládat z budovy školy a 
budovy tlocviny. Vstupy do objektu školy budou z jihu a ze západu. Vstup do objektu 
tlocviny bude ze západní strany. Vstup na pozemek bude z jižní a ze západní strany. 
Budova je pdorysného tvaru U, típodlažní nepodsklepená, zastešená valbovou a plochou 
stechou. 
Jednotlivé uebny jsou dimenzovány pro 30 žák. Celkový maximální poet žák je 480 
žák. Škola bude urena pro 4 až 9 devátou tídu. 
Hlavní vstup (západní strana) bude sloužit pro veejnost a uitele. Žáci budou do školy 
vstupovat skrze nádvoí a šatny. 
Barevné ešení a drobné estetické úpravy fasády budou upesnny pozdji. 
1.3.      Technické ešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a ešení vnjších 
ploch 
Technické ešení je podrobn zpracováno v jednotlivých ástech PD. 
ZŠ bude založena na základových pasech a patek z prostého betonu. Podkladní betonová 
deska bude opatena hydroizolací Dekglass G200 340 a zateplena polystyrenem XPS tl. 100 
mm.  
Nosnou konstrukci bude tvoit skeletový systém z železobetonových prefabrikovaných 
sloup. Obvodové výplové zdivo bude z keramických tvárnic POROTHERM 44 P10 tl. 440 
mm na maltu vápenocementovou. Vnitní výplové zdivo bude z keramických tvárnic 
POROTHERM 30 AKU P+D P10 tl. 300 mm a Porotherm 25 AKU P+D P10 tl. 250 mm na 
maltu vápenocementovou. 
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Stropní konstrukci bude tvoit systém Porotherm – Nosníky s filigránovou výztuží, pokládané 
po 500 mm nebo 625 mm s uložením 125 mm, keramické stropní vložky MIAKO a betonový 
záliv. Tlouška stropní konstrukce je 300 mm. Stropní konstrukce 3.N.P. bude zahrnovat také 
ŽB nosníky, pro vynesení sloupk krovu a do kterých budou kotveny táhla pro zachycení 
vodorovných sil. 
ZŠ bude kompletn kontaktn zateplena pomocí pnového polystyrenu tl. 150 mm. V místech 
styku s terénem bude jako zateplení fasády použit polystyren XPS tl. 50 mm s vytažením  
500 mm nad terén. 
Schodišt bude prefabrikované – železobetonové. Schodišt je tíramenné, tvoené dvma 
dvakrát zalomenými deskami a jednou jednoduchou deskou. 
Nosná konstrukce valbové stechy bude z devného krovu. tj. pozednice, krokve, kleštiny, 
vrcholové  a stedové vaznice, sloupky, táhla. Zateplením stechy bude izolace z minerálních 
vláken Rockwool tl. 180 mm. Jako krytina budou použity betonové tašky Bramac. 
Okna budou plastová s izolaním trojsklem. Vnitní i vchodové dvee budou devné, dvení 
kídla plná, osazená do ocelových zárubní.  
Vnitní povrchy: sádrové omítky, keramické obklady. 
Podlahy: Keramické dlažby, laminové desky, koberec, PVC 
Venkovní povrchy: Probarvená fasádní omítka 
Klempíské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek. 
1.4.     Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Vstup na pozemek je z jižní (veejná komunikace umístná na pozemku .parc.: 2677/1, ulice 
Komenského) a západní strany (veejná komunikace umístná na pozemku .parc.: 2595, 
ulice Jungamannova). 
Souástí této PD je ešení pípojek inženýrských sítí, jejich veejných i domovních ástí. 
Splaškové odpadní vody budou ze ZŠ svedeny gravitan potrubím PVC DN250 do 
stávajícího veejného adu splaškové kanalizace na pozemích . parc. 2677/1 a 2695. 
1.5       ešení technické a dopravní infrastruktury, v. ešení dopravy v klidu.  
Vstup na pozemek je z jižní (veejná komunikace umístná na pozemku .parc.: 2677/1, ulice 
Komenského) a západní strany (veejná komunikace umístná na pozemku .parc.: 2595, 
ulice Jungamannova). 
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ešení dopravy v klidu 
Vozidla zamstnanc je možné odstavit na parkovišti, které je umístno na pozemku 
investora. 
1.6.     Vliv stavby na životní prostedí  
Provoz stavby ani provoz ZŠ neovlivní negativn životní prostedí. ZŠ bude vytápna pomocí 
3 plynových turbokotl 3x150 kW. 
1.6.1  ešení polohy skládky a zaízení staveništ dodavatele 
Prostor pro skládku materiál a zaízení staveništ bude na pozemcích investora.  
Stavba ZŠ bude prbžn zásobována podle prbhu a harmonogramu prací. 
1.6.2    ešení zpsobu likvidace odpad
ešení zpsobu likvidace splaškových vod 
Splaškové odpadní vody budou z ZŠ svedeny gravitan potrubím PVC DN250 do veejného 
adu. 
ešení zpsobu likvidace dešových vod        
Likvidace dešových vod bude ešena svodem do jednotné kanalizace. 
Negativní vlivy stavby na životní prostedí a kategorizace odpad
Nebyly shledány žádné negativní vlivy stavby ZŠ na životní prostedí. Odkanalizování 
objektu je provedeno do veejného adu. Vytápní ZŠ bude ešeno pomocí 3 plynových 
turbokotl 3x150 kW a standartním tlesovým vytápním. 
   
Specifikace odpad
Pi stavb a provozu ZŠ bude docházet ke vzniku odpad – dle zákona . 185/2001 Sb. a 
vyhlášky . 294/2005 Sb.: 
Zaazení odpad dle Vyhlášky Ministerstva životního prostedí 381/2001 Sb. – „Katalog 
odpad“ 
20 – komunální odpad – likvidace bude ešena svozem   
17 – stavební a demoliní odpady (v. vytžené zeminy)  
170101   beton 
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170102   cihly 
170103   tašky a keramické výrobky 
170202   sklo 
170203   plasty 
170504   zemina a kamení 
Stavební a demoliní odpady budou ukládány do kontejner, umístných na pozemku 
investora – likvidace bude provádna odvozem na ízené skládky.  
1.6.3.    Zpsob vytápní ZŠ a ochrana ovzduší 
Posouzení stavby z hlediska ochrany ovzduší je možné konstatovat, že ZŠ nebude 
významným zpsobem pispívat ke zhoršení kvality ovzduší. Vytápní objektu je ešeno 
pomocí plynových turbokotl 3x150 kW.   
1.7.       Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní výsledk do PD 
Mením bylo zjištno stední riziko pronikání radonu z podloží. Ochrana proti pronikání 
radonu bude provedena izolací 2xDekglass G200 340. 
1.8.        Údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický polohový a výškopisný 
systém  
Pozemek i okolí budoucího ZŠ bylo zameno, tj. byl proveden výškopis a polohopis. Dále 
byl vytýen pozemek investora. 
Stavba ZŠ bude vytýena dle projektové dokumentace. 
1.9.        	lenní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
S01 – budova ŽS 
S02 – budova tlocviny 
S03 – oplocení 
S04 – hišt
S05 – pípojky IS 
1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními 
úinky provádní stavby a po jejím dokonení  
Výstavba ani provoz ZŠ nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  
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1.11. Zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
Ped zahájením stavby budou všichni pracovníci proškoleni s pedpisy o bezpenosti práce. 
2.            Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita stavby ZŠ je zaruena použitými materiály. 
3.           Požární bezpenost 
Protipožární zabezpeení ZŠ je ešeno v samostatné ásti PD. 
4.         Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
Výstavba a provoz ZŠ negativn neovlivní životní prostedí. 
Splaškové odpadní vody budou ze ZŠ svedeny gravitan potrubím PVC DN250 do 
veejného adu. Vodovod bude napojen ze stávajícího veejného adu, který vede pod 
pilehlou komunikací. Elektrická energie je pivádna z veejného adu, který vede pod 
pilehlou komunikací, nov provedenou pípojkou. Plyn je pivádn z veejného adu, který je 
veden pod stávající komunikací, nov vedenou pípojkou. Místnosti budou odvtrávány 
pirozen okny. 
5.         Bezpenost pi užívání 
Pi ádném užívání a údržb nemže být ohrožena stabilita stavby a bezpenost osob. 
6.         Ochrana proti hluku            
Požadavky SN 730532 na hlukovou a kroejovou neprzvunost – výše uvedené SN 
stavba ZŠ vyhoví. 
7.         Úspora energie a ochrana tepla 
a)  Splnní požadavk na energetickou náronost 
Základová deska bude zateplena pomocí polystyrenu XPS tl. 100mm. 
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Obvodový pláš bude proveden z pnnového polystyrenu tl. 150mm. 
Stešní konstrukce bude zateplena izolací z minerálních vláken Rockwool 180 mm 
b)  Stanovení celkové energetické spoteby stavby 
Energetická tída objektu odpovídá požadavkm na hospodárné využití energií. 
8.         ešení pístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
 orientace       
Stavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpeující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.  
Bezbariérový pístup je ešen vstupní rampou, výtahem do jednotlivých podlaží, 
bezprahovými vstupy do místností a WC pro tlesn postižené. 
Pístup na pozemek je bezbariérový. 
9.         Ochrana stavby ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí 
Jako ochrana proti radonu je navržena izolace 2x Dekglass G200 340. 
10.       Ochrana obyvatelstva 
Pi ádném užívání a údržb nemže být ohrožena stabilita stavby a bezpenost osob.  
11.      Inženýrské stavby 
11.1.    Odvodnní území, v. zneškodování odpadních vod 
ešení zpsobu likvidace splaškových vod 
Splaškové odpadní vody budou z ZŠ svedeny gravitan potrubím PVC DN250 do veejného 
adu. 
ešení zpsobu likvidace dešových vod        
Likvidace dešových vod bude ešena svodem do jednotné kanalizace. 
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11.2. Zásobování vodou 
Zásobování vodou bude zajištno z veejného vodovodního adu. Teplá voda bude zajištna 
z 5 elektrických zásobník na vodu po 200 litrech, rozmístných po budov mimo dosah 
žák. 
11.3.     Zásobování energiemi 
Elektrická energie je pivádna z veejného adu, který vede pod pilehlou komunikací, nov
provedenou pípojkou. Píkon ZŠ je cca 3x63 A. Plyn je pivádn z veejného adu, který je 
veden pod stávající komunikací, nov vedenou pípojkou. V koteln budou umístny 3 
turbokotle o výkonu 3x150 kW. 
11.4.    ešení dopravy 
Vstup na pozemek je z jeho severní strany, ze stávající komunikace. . parc. 171/1. Doprava 
v klidu pro zamstnance je ešena parkovištm na pozemku investora. 
11.5    Povrchové úpravy okolí stavby   
Zpevnné plochy pi ZŠ budou vydláždny z betonové zámkové dlažby. 
Souástí povrchových úprav budou drobné terénní úpravy, navezení zeminy na pozemek 
investora. 
12.      Výrobní a nevýrobní  technologické zaízení stavby 
Výše uvedená zaízení se ve stavb nenachází.  
V Brandýse nad Labem, 01/2015 
Radek Tma 
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1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její úel  
Název stavby:   Základní škola
Místo stavby:   Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Katastrální území:  k. ú. Stará Boleslav 
Pozemky:   . parc. 583/1, 594, 596, 597, 598/1 
Investor:   Msto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
Masarykovo námstí 1/6 , Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 
250 01 
Vedoucí projektu:  Ing. Hana Staková 
Projektant:   Bc. Radek Tma 
Autorizace:   Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných vd 
Základní údaje charakterizující stavbu 
Pozemek pro stavbu ZŠ je rovinatý. ZŠ je navržena jako típodlažní stavba s podkrovím, které 
bude sloužit jako prostory pro mimoškolní aktivity, a s budovou tlocviny. Navrhovaná ZŠ je 
pdorysného tvaru U, jehož zastešení tvoí valbové a ploché stechy. Krytina z betonových tašek 
Bramac. Budova tlocviny je obdélníkového pdorysu, zastešená devnými vazníky. Vstupy 
do budovy jsou z jižní a západní strany. Veejnost má pístup pímo z veejné komunikace. Žáci 
budou do školy vcházet pes dvr do šaten. Vstup na pozemek je z jižní (veejná komunikace 
umístná na pozemku . parc.: 2677/1, ulice Komenského) a západní strany (veejná komunikace 
umístná na pozemku . parc.: 2595, ulice Jungamannova). 
ZŠ bude na pozemku . parc 583/1, 594, 596, 597, 598/1 umístna zárove s uliní arou. 
Hlavní vstup do objektu je ze západní strany. ±0,000 je na úrovni podlahy prvního nadzemního 
podlaží, která je 0,50 metru nad upraveným terénem. ±0,000 = +175,570 B.p.v. 
Na pozemku budou provedeny následující pípojky: splašková kanalizace, vodovod, plynovod a 
NN elektro. Dešová kanalizace bude odvedena do jednotné kanalizace. Veejné ady jsou 
vedeny pod pilehlými veejnými komunikacemi. 
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Dispoziní ešení RD 
Dispozice 1. nadzemního podlaží: byt školníka (94,69 m2), vstupní hala (31,15 m2) s vrátnicí 
(10,58 m2), 4 uebny pro první stupe (74,90 m2), poítaová uebna (50,40 m2), kuchyky 
(38,68 m2), dílny (31,50 m2), šatny (2x82,50 m2), kabinet (20,00 m2), centrální propojovací 
chodba (197,78 m2) a sociální zaízení pro chlapce (14,70 m2), dívky (15,45 m2) a uitele + 
tlesn postižení (18,02 m2). Budova je vnitn propojena s budovou tlocviny. 
Dispozice 2. nadzemního podlaží: editelna (32,55 m2), kancelá zástupce editele 32,55 m2), 
zasedací místnost (67,90 m2), 5 ueben pro druhý stupe (74,90 m2), 2 kabinety (38,63 m2 a 
20,00 m2), centrální propojovací chodba (185,48 m2) a sociální zaízení pro chlapce (14,70 m2), 
dívky (15,45 m2) a uitele (18,02 m2). 
Dispozice 3. nadzemního podlaží: 6 ueben pro druhý stupe (74,90 m2), kotelna (12,00 m2), 
centrální propojovací chodba (185,48 m2) a sociální zaízení pro chlapce (14,70 m2), dívky (15,45 
m2) a uitele (18,02 m2). 
Vertikální komunikace: dv tíramenná schodišt a výtah 
Budova tlocviny bude nepodsklepená, jednopodlažní, zastešená píhradovými vazníky. 
Dispozice 1. nadzemního podlaží: chodba (29,76 m2), šatna (16,50 m2) a sprchy (15,36 m2) pro 
dívky, šatny (16,50 m2) a sprchy (15,36 m2) pro chlapce, WC pro dívky (8,16 m2), WC pro 
chlapce (8,16 m2), tlocvina (536,35 m2). 
2. Plošné ukazatele 
. parc. 583/1 – zahrada  1291 m2 
. parc. 594 – zastavná plocha a nádvoí  2707 m2 
. parc. 596 – zahrada  555 m2 
. parc. 597 – zastavná plocha a nádvoí  266 m2 
. parc. 598/1 – zahrada  196 m2 
Celkem 5015 m2
Zastavná plocha ZŠ 1993,60 m2 
Zastavnost 39,75 % 
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3.    Stavebn – technické ešení stavby 
Zemní práce 
Nejprve dojde k sejmutí ornice a budou provedeny výkopové práce – strojn s runím zaištním. 
Výkopek bude použit na terénní úpravy na pozemku investora. Ihned po otevení základové spáry 
je nutné provést její zhutnní na 400 kPa a poté její uzavení betonovou vrstvou. Základová spára 
bude v hloubce 1 310 mm a 1 810 mm pod úrovní upraveného terénu, tj. v nezámrzné hloubce. 
Základy 
Základy ZŠ budou provedeny ze základových pas a patek. Základové pasy z prostého betonu 
budou uloženy do pipravené základové spáry hloubky 1 310 mm a 1 810 mm pod úrovní 
upraveného terénu – tj. v nezámrzné hloubce. Pasy budou mít šíku 750 mm, 600 mm a 550 mm. 
Základové patky budou tvercového pdorysu o rozmrech 1 300 mm až  
1 870 mm. Podkladní betonová deska tl. 150 mm bude provedena z železobetonu na vrstv
zhutnné štrkodrti. Betonová deska bude vyztužena pi horním i spodním okraji – dvakrát KARI 
sí, 150/150 mm, 8/8 mm.  
Do základové spáry bude vložen zemnící pásek PeZn 40/6 mm. 
Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci ZŠ bude tvoit skeletový systém z železobetonových prefabrikovaných 
sloup. Obvodové výplové zdivo bude z keramických tvárnic POROTHERM 44 P10 tl. 440 mm 
na maltu vápenocementovou. Vnitní výplové zdivo bude z keramických tvárnic POROTHERM 
30 AKU P+D P10 tl. 300 mm a POROTHERM 25 AKU P+D P10 tl. 250 mm na maltu 
vápenocementovou. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy ve tech variantách – vložková konstrukce systému 
POROTHERM, monolitická stropní konstrukce a konstrukce z pedepnutých stropních panel
SPIROLL. Podrobné ešení vodorovných nosných konstrukcí je zpracováno v diplomové práci. 
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Stecha  
Nosná konstrukce valbové stechy bude z devného krovu. tj. pozednice, krokve, kleštiny, táhla, 
vrcholové a stedové vaznice, lat a kontralat. Nosná konstrukce plochých stech je stejná jako 
nosná konstrukce stropu. Stecha bude zateplena izolací z minerálních vláken Rockwool 
Multirock tl. 180 mm. Jako krytina budou použity betonové tašky Bramac. 
Skladba stechy 
- Stešní krytina BRAMAC  
- Lat 30 mm 
- Kontralat 30 mm 
- Pojistná hydroizolace difúzn otevená 
- ROCKWOOL Multirock 180 mm mezikrokevní zateplení 
- ROCKWOOL Multirock 60 mm pod krokvemi mezi deveným roštem 
- Parozábrana  
- Nosný rošt podhledu CD profil 
- Sádrokartonový podhled 
Tepelné izolace 
Základová deska bude izolována pomocí polystyrenu XPS tl. 100 mm. K zateplení fasády bude 
použit pnnový polystyren tl. 150 mm. Zateplením stechy bude izolace z minerálních vláken 
Rockwool Multirock tl. 180 mm mezi krokvemi a 60 mm pod krokvemi umístna mezi devným 
roštem. V místech styku fasády s terénem bude polystyren XPS tl. 50 mm, s vytažením 500 mm 
nad terén. 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží – dvakrát Dekglass G200 340 
bude pivaena na podkladní betonovou mazaninu a penetraní nátr. Izolace bude ve všech 
místech vytažena nad 500 mm upravený terén. 
. 
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Píky 
Píky budou z pesných keramických píkovek POROTHERM 11,5 P + D P8 tl. 115 mm na 
maltu vápenocementovou. 
Povrchy  
Vnitní omítky stn budou sádrové strojní. V koupelnách a na WC budou provedeny keramické 
obklady do výšky 2 200 mm. V míst vany bude natažena hydroizolaní strka. V kuchyni bude 
proveden obklad mezi horními a spodními skíkami kuchyské linky keramickým obkladem. 
Bude provedena probarvená fasádní omítka, jejíž odstín bude upesnn. 
Podlahy 
Nášlapné povrchy podlah budou tvoit keramická dlažba, laminové desky, koberec a PVC.
Skladby podlah na terénu 
- lamino, PVC, keramická dlažba, koberec – tl. 9 mm 
- lepidlo tl. 1 mm 
- anhydrit tl. 46 mm 
- separaní folie  
- tepelná izolace – pnový polystyrén (GPS) tl. 100 mm 
- hydroizolace 2x Dekglass G200 340 + penetraní nátr tl. 4 mm 
- podkladní betonová mazanina tl. 150 mm + 2 x Kari sí 150/150/8 mm   
- štrkodr frakce 16-32 mm, tl. 200 mm 
Skladby podlah ve 2. a 3.nadzemním podlaží 
- lamino, PVC, koberec, keramická dlažba – tl. 9 mm 
- lepidlo tl. 1 mm 
- anhydrit tl. 36 mm 
- separaní folie 
- akustická izolace ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 100 mm 
- hydroizolace 2x Dekglass G200 340 + penetraní nátr tl. 4 mm 
- stropní konstrukce 
Základní škola 
kat. území Stará Boleslav 609170, .parc.: 583/1, 594, 596, 597, 598/1 
- 6 - 
Výpln otvor  
Okna a stešní okna budou plastová s izolaním trojsklem. Vnitní i vchodové dvee budou 
devné, dvení kídla plná, osazená do ocelových zárubní.  
Klempíské prvky 
Oplechování venkovních parapet oken, stechy a veškerých prostup stechou, podokapní a 
nástešní žlaby i okapy budou provedeny z plechu titan-zinek tl.  0,6 mm. 
Truhláské výrobky 
Veškeré truhláské výrobky (nap. kuchyská a pracovní linka, vestavné skín) budou vyrobeny 
z deskových dýhovaných materiál a na podklad ešení interiéru. 
Malíské práce 
Vnitní prostory (omítané povrchy – stny, sádrokartony) budou vymalovány dvakrát finálním 
nátrem. Devné a další konstrukce budou opateny krycími a ochrannými nátry i lazurami. 
Venkovní zpevnné plochy 
Materiál zpevnných ploch bude upesnn po dohod s investorem. 
Terénní úpravy 
Pozemek je rovinatého charakteru bez velkých terénním úprav. Drobné terénní úpravy budou 
provedeny navezením zeminy a humusu na pozemek investora. 
Dešové vody 
Likvidace dešových vod bude provedena svodem do jednotné kanalizace a do veejného adu. 
V Praze, 08/2014 
Radek Tma 










